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Izvleček 
Projektni management je veda, ki se ukvarja s projekti in vključuje procese planiranja, 
organiziranja in v končni fazi kontroliranje posameznih projektov. V današnjem času si tudi 
na tem področju ne moremo predstavljati dela brez računalnika. Zato se razvijajo vedno novi 
in novi programi in eden od teh je tudi program Easyplan, ki je bil razvit v Kanadi na 
University of Waterloo. Cilj diplomskega dela je raziskati uporabnost tega programa.  
 
Prvi del diplomske naloge obravnava osnove projektnega managementa. V drugem delu so 
predstavljene osnovne značilnosti Easyplana-a. Program lahko uporabljamo pri planiranju in 
spremljanju gradbenih projektov, nudi pa tudi nekaj dodatnih funkcij, ki so uporabne v fazi 
priprave na izvedbo, kot so izdelava sheme razporeditve začasnih objektov na gradbišču, 
ocena pribitkov kot sestavni del ponudbene cene, analiza konurenčnih ponudb ter analiza 
vzrokov zamud. Uporabnost programa sem predstavil na ilustrativnem primeru izgradnje 
manjše stanovanjske hiše, ter program primerjal z že uveljavljenim programskim orodjem 
Microsoft Project.  
 
Na osnovi opravljene analize lahko zaključimo, da je lahko Easyplan odličen učni pripomoček 
za študente, ki se spoznavajo z osnovami projektnega managementa. Zaradi dodatnih funkcij 
je program zlasti primeren za uporabo pri temeljnih predmetih s področja vodenja gradbenih 
projektov. Omejitve velikosti obravananega primera pa onemogočajo profesionalno uporabo 
programa pri vodenju večjih gradbenih projektov. 
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Abstract 
Project management is a discipline that offers a systematic approach to the projects and 
includes the processes of planning,  organizing and controlling of projects. Nowadays, just as 
any other activity, efficient project management can not be carried out without adequate 
computer support. Easyplan is one of the new software tools for project management that was 
recently developed at University of Waterloo, Canada. The main goals of the thesis is 
therefore to investigate the applicability of this web-based freeware. 
 
The first part of the thesis discusses the basic elements of project management. In the second 
part, the main charateristics of Easyplan are presented. The software can be used in planning 
and follow-up of construction projects. In addition, several other features, such as 
construction site layout design, competitor bid analysis, markup estimation and project delay 
analysis are available. The applicability of the software was investigated by conducting a case 
study analysis of a residential constuction project. The use and results of the program are 
compared to the MS Project. The main features and differences between the two software 
tools are identified and discussed. 
 
Based on the work performed, it can be concluded that Easyplan can serve as an excellent 
educational tool for students who are not yet familiar with the project management 
techniques. Due to its additional features, it can be recommended to be used in basic 
construction project management courses. Size limitations, however, make it unsuitable for 
large construction projects and professional use. 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      V                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
ZAHVALA 
 
Za pomoč pri nastajanju in oblikovanju diplomske naloge se iskreno zahvaljujem mentorici 
doc. dr. Jani Šelih. 
 
Posebej bi se zahvalil mami in očetu, ki sta verjela vame in me ves čas študija finančno in  
motivacijsko podpirala. Zahvalil bi se tudi svoji punci Moniki, ki mi je stala ob strani in me 
razumela ob težkih trenutkih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      VI                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
KAZALO 
 
1 UVOD ................................................................................................................................ 1 
1.1 Predstavitev naloge in njen namen ......................................................................... 1 
2 SPLOŠNO O PROJEKTIH ............................................................................................. 3 
2.1 Projekt ....................................................................................................................... 3 
2.2 Vrste projektov ......................................................................................................... 4 
2.3 Projektni management ............................................................................................. 4 
2.4 Organiziranje projektnega dela .............................................................................. 5 
2.4.1 Namen ................................................................................................................. 5 
2.4.2 Možnost delitve dela udeležencev projekta ........................................................ 5 
3 GRADBENI PROJEKT ................................................................................................... 9 
3.1 Management gradbenih projektov.......................................................................... 9 
3.2 Mrežno planiranje .................................................................................................. 12 
3.2.1 Postopek planiranja .......................................................................................... 13 
3.2.1.1 Členitev projekta na skupine aktivnosti ........................................................ 13 
3.2.1.2 Določanje lastnosti delovnih paketov ........................................................... 14 
3.2.1.3 Izdelava  (izris) mrežnega diagrama ............................................................ 14 
3.3 Planiranje in ocena stroškov izvajanja projekta ................................................. 17 
3.3.1 Splošno o stroških ............................................................................................. 17 
3.3.2 Delitev stroškov ................................................................................................ 17 
3.3.2.1 Direktni stroški ............................................................................................. 18 
3.3.2.2 Indirektni (posredni, režijski) stroški ........................................................... 18 
3.3.2.3 Pribitek k ceni (0-20% vseh stroškov) .......................................................... 19 
3.3.3 Razvijanje plana stroškov ................................................................................. 19 
3.3.4 Proračun projekta .............................................................................................. 21 
3.4 Analiza kritične poti pri mrežnem planiranju ..................................................... 21 
3.5 Upravljanje s sredstvi (viri) ................................................................................... 22 
3.5.1 Enakomernost uporabe kapacitet ("resource leveling") ................................... 23 
3.5.2 Prilagajanje razpoložljivih kapacitet obremenitvi ("resource  allocation") ..... 24 
3.6 Management sredstev-TCT ("Time Cost Tradeoff")  analiza ............................. 26 
3.6.1 Povezava stroškov in trajanja projekta ............................................................. 26 
3.7 Financiranje projekta ............................................................................................ 28 
3.7.1 Denarni tok projekta ("project cash-flow") ...................................................... 28 
3.8 Spremljanje in kontrola izvedbe plana ................................................................. 29 
3.8.1 Spremljanje projekta ......................................................................................... 30 
3.8.1.1 Vzroki za odstopanje od plana gradnje ........................................................ 30 
3.8.1.2 Opazovanje poteka gradnje .......................................................................... 30 
3.8.1.3 Merjenje napredovanja del ........................................................................... 31 
3.8.2 Namen kontrole projekta .................................................................................. 33 
3.8.3 Kontrola stroškov ............................................................................................. 33 
3.8.3.1 Kumulativna krivulja stroškov (S – krivulja) ................................................ 34 
3.8.3.2 Metoda zaslužene vrednosti ("Earned value method") ................................ 34 
3.8.4 Sporočanje informacij o napredovanju del ....................................................... 37 
3.8.5 Posodabljanje plana .......................................................................................... 38 
3.8.5.1 Vrednotenje zamud in sprememb pri delu .................................................... 38 
3.8.5.2 Vzroki za zamude projekta ............................................................................ 38 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      VII                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
4 VODENJE PROJEKTA Z UPORABO RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA  
 EASYPLAN IN MICROSOFT PROJECT .................................................................. 40 
4.1 Splošno o programu Easyplan ............................................................................... 40 
4.2 Osnovne skupine ukazov programskega paketa ................................................. 40 
4.3 Podajanje glavnih informacij ................................................................................ 41 
4.4 Določanje aktivnosti ............................................................................................... 42 
4.4.1 Vnos aktivnosti ................................................................................................. 42 
4.4.2 Vnos ocene stroškov in ostale možnosti ........................................................... 42 
4.5 Načrtovanje virov ................................................................................................... 43 
4.5.1 Definicija in opredelitev virov .......................................................................... 44 
4.5.2 Dodelitev virov aktivnostim ............................................................................. 45 
4.6 Določitev zaporedja dela  in detaljno planiranje ................................................. 45 
4.7 Optimizacija plana ................................................................................................. 47 
4.8 Shranjevanje osnovnega plana .............................................................................. 48 
4.9 Spremljanje izvajanja projekta ............................................................................. 49 
4.9.1 Vnos podatkov o realizaciji projekta ................................................................ 49 
4.10 Easyplan – ova poročila in diagrami .................................................................... 50 
4.10.1 Pregledna poročila ............................................................................................ 51 
4.10.2 Diagrami obremenjenosti sredstev ................................................................... 51 
4.10.3 Diagrami napredovanja projekta ...................................................................... 51 
4.11 Dodatne možnosti uporabe Easyplana ................................................................. 52 
4.11.1 Ocena indirektnih stroškov ............................................................................... 52 
4.11.2 Ocena pribitka k ceni ("Markup") .................................................................... 52 
4.11.3 Razporeditev objektov na gradbišču................................................................. 52 
5 ŠTUDIJA PRIMERA S POMOČJO EASYPLAN - A ............................................... 54 
5.1 Analiza soponudnikov in priprava ponudbe ........................................................ 55 
5.2 Razporeditev objektov na gradbišču .................................................................... 57 
5.3 Priprava plana in spremljanje le tega ob izvajanju projekta ............................. 59 
5.3.1 Planiranje projekta ............................................................................................ 59 
5.3.2 Shranjevanje osnovnega projektnega plana ...................................................... 61 
5.3.3 Spremljanje in kontrola projekta ...................................................................... 62 
5.4 Študija primera s pomočjo Microsoft Project-a .................................................. 63 
5.4.1 Predstavitev programa Microsoft Project ......................................................... 63 
5.4.2 Načrtovanje projekta in priprava plana ............................................................ 64 
5.4.3 Shranjevanje osnovnega plana ......................................................................... 67 
5.4.4 Spremljanje izvajanja projekta ......................................................................... 67 
5.4.5 Oblikovanje poročil .......................................................................................... 69 
6 PRIMERJAVA PROGRAMOV EASYPLAN IN MS PROJECT ............................ 70 
7 ZAKLJUČEK ................................................................................................................. 73 
 VIRI IN LITERATURA ................................................................................................ 74 
 
 
 
 
 
 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      VIII                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
KAZALO SLIK 
 
Slika 1:     Delitev dela znotraj projekta: vse faze se opravijo v podjetju 
Slika 2:     Delitev dela znotraj projekta: v izvajalni sistem se vključijo zunanji izvajalci 
Slika 3:     Delitev dela znotraj projekta: v  izvajalnem sistemu sodelujejo samo zunanji   
      izvajalci  
Slika 4:     Delitev dela znotraj projekta: glavni sistem izvede samo fazo  inicializacije in   
      upravlja projekt  
Slika 5:     Faze življenskega cikla projekta (Hegazy, 2002, str. 8)  
Slika 6:     Prikaz dogodkov in dejavnosti    
Slika 7:     Simbolika dejavnostne mreže 
Slika 8:     Diagram delitve stroškov (Hegay, 2002, str. 91) 
Slika 9:     Kumulativna krivulja stroškov 
Slika 10:   Enakomernost uporabe kapacitet 
Slika 11:   Prilagajanje razpoložljivih kapacitet obremenitvam 
Slika 12:   Povezava stroškov in časa (Hegazy, 2002, str. 212) 
Slika 13:   Graf denarnega toka projekta 
Slika 14:   Primerjava planiranih stroškov z dejanskimi stroški 
Slika 15:   Prikaz stanja projekta z indeksom 
Slika 16:   Proces komunikacije med udeleženci 
Slika 17:   Vodič po skupinah ukazov 
Slika 18:   Okno za podajanje glavnih informacij 
Slika 19:   Baza  za definiranje virov ("Resource Bank") 
Slika 20:   Okno za vnos podatkov o viru 
Slika 21:   Preglednica za dopolnjevanje plana 
Slika 22:   Prikaz mrežnega diagrama 
Slika 23:   Optimizacija plana ("Schedule Improvement") 
Slika 24:   Okno za posodabljanje napredka 
Slika 25:   Videz hiše po končanem projektu 
Slika 26:   Vnos podatkov o preteklih ponudbah 
Slika 27:   Določitev pribitka k ceni 
Slika 28:   Razporeditev objektov na gradbišču 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      IX                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
Slika 29:   Okno za vpisovanje podatkov o projektu 
Slika 30:   Aktivnosti v projektu 
Slika 31:   Diagram finančnega toka projekta ("Cash flow") 
Slika 32:   Beleženje podatkov o izvajanih aktivnostih 
Slika 33:   Preglednica za vnos virov 
Slika 34:   Beleženje podatkov o aktivnosti 
Slika 35:   Diagram finančnega toka projekta ("Cash flow") 
Slika 36:   Izbira vrste poročila 
 
 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      1                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
1 UVOD 
 
Gradbeni projekti se med seboj razlikujejo po obsegu dela, času trajanja in stroških oz. 
investicijah, potrebnih za uspešno izvedbo. Pogosto projekti v praksi ne dosegajo svojih 
temeljnih ciljev: učinka (kakovosti), rokov in stroškov. Zato obstaja vrsta razlogov, ki so 
pogosto povezani z neustreznim ravnanjem s projekti in neustreznim ravnanjem nasploh. 
Ključna veda za uspešno ravnanje s projekti in s tem za doseganje projektnih ciljev, je 
projektni management, ki zaobjema celoten proces planiranja, vodenja in spremljanja 
projekta. 
 
Ker so roki za izvedbo projekta vedno krajši, je izdelava dobrega terminskega plana in plana 
sredstev pomembna faza za uspeh projekta. Gre za zahtevno opravilo, zato si pri tem lahko 
pomagamo s posebnimi računalniškimi orodji, ki nam nudijo pomoč pri načrtovanju ter 
kasneje pri spremljanju izvedbe projektov. 
 
Za planiranje in spremljanje izvedbe projekta imamo na voljo različno komercialno 
programsko opremo, kot so na primer Microsoft Project ali Primavera. Poleg navedenih 
obstajajo tudi drugi, npr. program Easyplan, ki ga bom posebej predstavil v svoji diplomski 
nalogi. 
 
1.1 Predstavitev naloge in njen namen 
 
Namen diplomskega dela je predstavitev osnov projektnega managementa ter računalniškega 
programa Easyplan. Easyplan, ki je bil izdelan kot učni pripomoček za projektni management 
na University of Waterloo v Kanadi je dostopen na svetovnem spletu pod naslovom:  
http://www.civil.uwaterloo.ca/tarek/hegazyfre1.html. Gre za razmeroma enostavno 
programsko orodje, s katerim za planiramo in nadziramo čas, ljudi, stroške in druge 
materialne vire v okviru projekta. Program je prilagojen spacifičnim potrebam gradbeništva. 
Ta program sem želel tudi kritično ovrednotiti ter ga primerjati s programom MS Project. 
 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      2                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
V nalogi sem se v uvodnem delu osredotočil na razlago osnovnih pojmov projektnega 
managementa, od priprave plana do spremljanja in kontrole izvajanja projekta, v drugem delu 
pa sem se posvetil predstavitvi uporabe programa Easyplan. Program se lahko uporablja v 
celotnem sklopu nekega projekta od priprave ponudbe, organizacije gradbišča, do izdelave 
plana in kontroliranje le-tega ob dejanski izvedbi. Za nazornejši prikaz možnosti uporabe sem 
s programom analiziral konkreten primer izgradnje manjšega stanovanjskega objekta in ob 
tem predstavil glavne postopke pri uporabi programa. Isti primer sem analiziral z že 
uveljavljenim programom Microsoft Project in v peti točki predstavil glavne razlike med 
programoma. 
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2 SPLOŠNO O PROJEKTIH 
 
 
2.1 Projekt 
 
Projektni management označuje projekt kot enkraten ciljno usmerjen proces odvijanja 
določenih del – aktivnosti. Z vsako od teh aktivnosti želimo doseči neki rezultat (t.j. cilj 
aktivnosti), logična povezanost aktivnosti pa omogoča s pomočjo teh rezultatov izvedbo ciljev 
projekta. Logična povezanost aktivnosti tvori strukturo aktivnosti (strukturo projekta), logična 
povezanost ciljev (rezultatov) teh aktivnosti pa strukturo ciljev projekta. (Pšunder, 1997, str. 
1) 
 
V literaturi srečamo mnogo definicij projekta. Ena najbolj pogostih: projekt je skupek med 
seboj prepletenih aktivnosti, ki vodijo do s strani naročnika določenega rezultata, v 
dogovorjenem roku ter v okviru finančnih omejitev. Vsak projekt je enkratna in časovno 
omejena organizacijska tvorba, ki ima svoj začetek in svoj konec. Konec je dosežen, ko so 
doseženi zastavljeni cilji te začasne organizacijske tvorbe. (Rauh, 2003, str. 3) 
 
Z vsakim projektom se realizira neki objekt v širšem smislu, z objektom pa je želja doseči 
neki namen. Zato so cilji projektov opredeljeni vedno kot: 
• namenski cilji in 
• objektni cilji. 
 
Namenski cilj projekta pove, kaj hočemo s projektom doseči, oziroma kam želimo priti. 
Namenski cilj je lahko precej abstrakten, saj opredeljuje le končni namen. 
 
Objektni cilj projekta (objektne cilje) pa poenostavljeno lahko razumemo kot definicijo 
načina, kako bomo prišli tja, kamor smo se namenili. Objektni cilj oziroma objektni cilji 
izhajajo iz namenskega cilja in so vedno zelo konkretni. (Rant, Jeraj, Ljubič, 1998, str. 9) 
 
Namenski cilj je dosežen, ko so iz njega realizirani vsi izhajajoči objektni cilji. 
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Naslednja delitev ciljev projekta upošteva dinamiko doseganja rezultatov in loči: 
• končni cilj projekta ter 
• vmesne cilje, ki so koraki na poti doseganja končnega cilja. 
 
2.2 Vrste projektov 
 
Glede na namen, ki ga želimo doseči s projektom, ločimo: 
• ciljne projekte, s katerimi skušamo predvsem opredeliti cilje nekega podviga, procesa 
ali posla in nastanejo predvsem v fazi koncipiranja projekta, 
• programske projekte, s katerimi definiramo metode in način oziroma pot za dosego 
cilja projekta; ti projekti so rezultat faze definiranja projekta, 
• projekte preverjanja programov, s katerimi (predvsem pri dolgotrajnih projektih) 
preverjamo, oziroma kontroliramo že postavljene programe, 
• izvajalne projekte (izvedbene projekte), s katerimi z uporabo metod, ki so bile 
določene s programskimi projekti, izvedemo neko skupino nalog tako, da dosežemo  
cilj, ki je bil postavljen s ciljnim projektom; le ti se pojavijo v fazi izvajanja. (Rant, 
Jeraj, Ljubič, 1998, str. 12) 
 
Po določenosti oziroma determiniranosti pa ločujemo projekte na:  
 
• deterministične, pri katerih so dejavnosti in njihova medsebojna odvisnost znane že 
vnaprej, 
• stohastične, kjer niti dejavnosti niti njihova medsebojna odvisnost niso vnaprej 
poznane; neka naslednja dejavnost je odvisna od rezultatov predhodne dejavnosti. 
(Rant, Jeraj, Ljubič, 1998, str. 12) 
 
2.3 Projektni management 
 
Management je skupni angleški izraz za upravljanje in vodenje; v podjetjih za upravljanje in 
vodenje podjetij, pri projektih pa za upravljanje in vodenje projektov. 
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Projektni management je stroka, ki se ukvarja s projekti in vključuje procese planiranja, 
organiziranja, vodenja in kontroliranja virov organizacije za izvedbo posameznih projektov 
(Pšunder, 1997, str. 3). 
 
Management projektov je kompleksen proces, katerega uspešnost je v veliki meri odvisna tudi 
od uporabe odgovarjajočih tehnik in metod ter ustreznega informacijskega sistema. Za 
zagotovitev teh osnov je potrebno dobro poznavanje procesa, funkcij in področij upravljanja 
in vodenja projektov. 
 
2.4 Organiziranje projektnega dela 
 
2.4.1 Namen 
 
Projekt sestavlja množica dejavnosti, ki jih izvaja veliko število ljudi, in vanj je vključenih 
mnogo virov. Potrebno je opredeliti njihove naloge in pristojnosti ter razmejiti medsebojne 
odnose, zlasti upravljanje, vodenje in operativno izvajanje. (Rant, Jeraj, Ljubič, 1998, str. 37) 
 
Projektno delo je treba razdeliti tako, da se razdeli udeležence v: 
• glavni sistem projekta – to je naročnik projekta, ki projekt naroča, usmerja 
načrtovanje cilja projekta in upravlja projekt, 
• sistem vodenja in skrbništva projekta – koncipira projekt, ga planira, vodi izvajanje 
projekta in predstavlja (v podjetju) projektno organizacijo, 
• sistem izvajanja projekta – operativno izvaja posamezne dejavnosti ter poroča o 
stopnji realizacije projekta. 
 
2.4.2 Možnost delitve dela udeležencev projekta 
 
Glede na to, kje so zaposleni člani posameznih projektnih sistemov oziroma projektnih 
skupin, obstaja več različic delitve dela: 
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• vse faze projekta opravijo sodelavci podjetja, vsi člani vseh projektnih skupin (glavni 
sistem, skrbniški sistem in izvajalni sistem) so zaposleni v podjetju, kjer se projekt 
izvaja (slika 1); gre za povsem interni projekt z notranjimi izvajalnimi 
skupinami/izvajalnimi timi, ki jih vodi notranje vodstvo projekta, 
 
 
 Slika 1: Delitev dela znotraj projekta: vse faze se opravijo v podjetju 
 
• fazi koncipiranja in definiranja opravijo sodelavci podjetja, v fazi izvajanja pa se v 
izvajalni sistem vključijo tudi zunanji izvajalci (slika 2), 
 
 
 
Slika 2: Delitev dela znotraj projekta: v izvajalni sistem se vključijo zunanji izvajalci 
PODJETJE, KJER SE 
PROJEKT IZVAJA 
DRUGA 
PODJETJA    GLAVNI SISTEM 
SKRBNIŠKI  
SISTEM 
IZVAJALNI  SISTEM 
PODJETJE, KJER SE 
PROJEKT IZVAJA 
DRUGA 
PODJETJA    GLAVNI SISTEM 
SKRBNIŠKI  
SISTEM 
IZVAJALNI  SISTEM 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      7                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
• fazo koncipiranja in definiranja opravijo sodelavci podjetja, v fazi izvajanja v 
izvajalnem sistemu sodelujejo samo zunanji izvajalci (slika 3); pri tem jih vodi 
notranje vodstvo podjetja (eksterne izvajalne skupine), 
 
                   
 
Slika 3: Delitev dela znotraj projekta: v  izvajalnem sistemu sodelujejo samo zunanji     
   izvajalci 
 
• v podjetju je samo glavni sistem, ki izvede samo fazo incializacije in upravlja projekt; 
vse druge faze opravijo zunanji izvajalci (slika 4); taka oblika se imenuje inženiring. 
(Rant, Jeraj, Ljubič, 1998, str. 44) 
 
                  
 
Slika 4: Delitev dela znotraj projekta: glavni sistem izvede samo fazo  inicializacije in   
  upravlja projekt             
PODJETJE, KJER SE 
PROJEKT IZVAJA 
DRUGA 
PODJETJA    GLAVNI SISTEM 
SKRBNIŠKI  
SISTEM IZVAJALNI  
SISTEM 
PODJETJE, KJER SE 
PROJEKT IZVAJA 
DRUGA 
PODJETJA 
   GLAVNI SISTEM 
SKRBNIŠKI  
SISTEM 
IZVAJALNI  
SISTEM 
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Kakšno obliko uveljavljamo v praksi, je v največji meri odvisno od strategije in organizacije 
podjetja kot celote. 
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3 GRADBENI PROJEKT 
 
Za gradbene projekte so značilne določene posebnosti. Te izhajajo iz dejstva, da se objekti kot 
rezultati gradbenih projektov gradijo praviloma za dolgotrajno uporabo, tako da služijo še 
naslednji ali naslednjim generacijam. Odgovornost za projektiranje in izvedbo gradbenih 
objektov je zaradi tega veliko večja, kot pri proizvodnji dobrin za kratkotrajno uporabo. Poleg  
tega so sredstva za gradbene objekte praviloma zelo velika, postopna graditev pa najčešče ni 
mogoča, ali pa ekonomsko ni smotrna. Posebnost se kažejo tudi v tem, da z vsakim zgrajenim 
objektom pozidamo del narave, posegamo v prostorsko ureditev in hkrati vzpodbujamo vrsto 
koristnih in škodljivih učinkov, ki jih bo uporaba objektov izžarevala v naravno okolje in 
življenjske razmere ljudi v okolju. (Pšunder, 1997, str. 3) 
 
Upoštevati moramo tudi zunanje učinke, ki jih bo uporaba objektov povzročila v naravnem in 
populacijskem okolju. 
 
Zaradi teh posebnosti je struktura gradbenih projektov in seveda tudi določitev posameznih 
opravil v posameznih fazah gradbenih projektov pod družbenim nadzorom v večjem ali 
manjšem obsegu v vseh razvitih državah. Tudi pri nas ureja postopek graditve Zakon o 
graditvi objektov (ZGO-1, 2002) in spremljajoči podzakonski akti. 
 
Cilji gradbenega projekta se tako kot pri ostalih projektih nanašajo na tri pomembne 
dejavnike, ČAS, DENAR in KAKOVOST, ki v praksi pomenijo: 
• pravočasnost izvedbe (ČAS), 
• ekonomičnost gradnje (DENAR), 
• kakovost izvedbe (KAKOVOST). 
 
3.1 Management gradbenih projektov 
 
Storitve svetovalnih inženirjev, ki se označujejo s pojmom "projektni management", so se 
razvile zaradi potreb uresničitve obsežnih in komplesnih projektov, pri katerih se slednji 
zavežejo, da bodo priskrbeli vse storitve in specialna znanja ter koordinirali aktivnosti 
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izvajalcv tako, da bo dosežen investitorjev cilj v okviru dogovorjenih rokov, virov in 
kakovosti. 
 
Celoten proces projektnega managementa je zelo kompleksen in ga v gradbeništvu lahko 
razdelimo v sledeče štiri glavne faze: 
 
1) faza koncipiranja in zasnove projekta: 
• izdela se predštudija – posnetek stanja, zlasti pri projektih sanacije tistega, kar 
že obstaja, 
• definirajo in kvantificirajo se objektni cilji oziroma hierarhija ciljev, 
• izvede se študija možnosti izvedbe ("feasibility study"), 
• okvirno se opredeli struktura projekta: skupine aktivnosti oziroma delni 
projekti, podprojekti, povezovanje skupin aktivnosti v projekt, 
• okvirno se določi čas za izvedbo posameznih  skupin aktivnosti, 
• okvirno se določijo viri (resurse), potrebni za realizacijo skupin aktivnosti, 
• izdela se okvirni predračun projekta. 
 
2) faza planiranja projektov ali faza konstrukcije: 
• definirajo se izvedbeni projekti, 
• izvedbeni projekti se tudi taktično planirajo: določijo se dejavnosti, časi 
trajanja dejavnosti, roki za izvedbo, viri, izdela se predračun stroškov, 
• izdelajo se navodila za izvedbo – izvedbena dokumentacija, 
• pripravijo se tenderji (razpisni pogoji) za zunanje izvajalce, 
• izberejo in pridobijo se zunanji izvajalci, 
• zažene se informacijski sistem projekta. 
 
3) faza priprave na izvedbo projekta: 
• oddaja objekta v izvedbo (javni razpis, prosto zbiranje ponudb, zbiranje 
ponudb na podlagi poprej razpisanega natečaja o primernosti), 
• sklene se pogodba z izbranim izvajalcem, 
• pred pričetkom gradnje se pridobi gradbeno dovoljenje. 
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4) faza izvedbe projekta: 
• projektna organizacija se operativno vzpostavi, 
• izdelajo se operativni plani izvedbe, 
• izvajajo se aktivnosti gradnje, 
• po potrebi se pripravi podrobna izvedbena dokumentacija (ki upošteva tudi 
dejansko stanje), 
• po končani gradnji se izvede primopredaja rezultatov projekta, 
• na koncu se izvede poskusno obratovanje objekta. 
 
Vsaka od teh glavnih faz graditve objekta ima seveda večje ali manjše število podfaz 
(imenujemo jih aktivnosti), pač odvisno od želene natančnosti razčlenjevanja projekta. 
 
Iz slike 5 je razvidno, da so stroški v začetnih fazah minimalni, ob tem da imamo veliko 
možnosti vplivati na stroške celotnega projekta. V fazi izvajanja stroški naglo naraščajo, 
možnost vplivanja na celotne stroške pa je vedno manjša. Zato sta fazi planiranja in 
definiranja bistveni za končni časovni in finančni uspeh projekta. 
 
 
 
 
Slika 5: Faze življenskega cikla projekta (Hegazy, 2002, str. 8) 
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3.2 Mrežno planiranje 
 
Mrežno planiranje so razvili v ZDA zaradi naraščajočih zahtev glede planiranja kompleksno 
povezanih projektov večjega obsega. Leta 1957 so razvili metodo kritične poti CPM 
("Critical Path Method"). To je deterministična metoda, ki predpostavlja, da vsaj ena mrežna 
pot določa trajanje projekta.  
  
Planiranje nasploh in v podjetju je vnaprejšnje zamišljanje vsake dejavnosti in njene časovne 
umestitve z namenom, da bi nemoteno in smotrno potekala.  
 
Štirje glavni razlogi za planiranje projektov so: 
• zmanjšanje tveganja, 
• večja učinkovitost pri izvajanju aktivnosti, 
• boljše razumevanje ciljev in 
• zagotavljanje osnove za spremljavo in kontrolo. (Rauh, 2005, str. 8) 
 
Planiranje je zagotovo najbolj kritična in tehnično zahtevna faza življenjskega cikla projekta. 
V tej fazi se določijo glavni elementi projekta, ki predstavljajo cilj projekta, zato je dobra 
priprava plana bistvenega pomena za končni uspeh projekta. V tej fazi izvedemo členitev 
projekta v določljive, merljive in ugotovljive delovne naloge oziroma aktivnosti, med 
katerimi vzpostavimo logično medsebojno odvisnost. 
 
Planiranje nam da odgovor na tri glavna vprašanja: 
1. Kaj je potrebno narediti? 
2. Kako narediti? 
3. Kdo bo naredil? 
 
Pri izdelavi dobrega plana je pomembno dobro in usklajeno sodelovanje celotnega delovnega 
tima. V današnji dobi informacijske tehnologije pa si poleg človeškega znanja pomagamo tudi 
z uporabo sodobnih računalnikov in ustrezne programske opreme. 
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3.2.1 Postopek planiranja 
 
Planiranje vsebuje tri pomembnejše postopke: 
• členitev projekta na skupine aktivnosti, 
• določanje lastnosti delovnih paketov, 
• izdelava (izris) mrežnega diagrama. 
 
3.2.1.1 Členitev projekta na skupine aktivnosti 
 
Projektno planiranje se ponavadi prične s pripravo strukture delovnih nalog oz. skupin 
aktivnosti (WBS – work breakdown structure), ki jih lahko opredelimo že kot rezultate 
usmerjenega grupiranja projektnih aktivnosti, iz katerih je razviden končni cilj projekta. 
(Hegazy, 2002, str. 66) Ponavadi gre za delitev celotnega delovnega procesa na zaključene 
manjše naloge (aktivnosti). Lahko tudi rečemo, da je to hierarhični prikaz končne rešitve 
projekta z delovnimi nalogami, ki so potrebne za doseganje končnega cilja projekta. Najnižja 
raven strukture delovnih nalog, se imenuje delovni paket, ki je sestavljen iz ene ali več 
posameznih aktivnosti. 
 
Smernice za izdelavo WBS: Osnovni gradnik WBS je aktivnost, ki ima določen rok  trajanja. 
Drugače povedano, aktivnost je lahko vsaka funkcija ali odločitev v projektu, ki je povezana s 
časom. Pred oblikovanjem WBS za izvajanje projekta se je potrebno zavedati, da obstaja 5 
vrst aktivnosti: 
• Proizvodne aktivnosti: Aktivnosti, v kateri se uporabljajo viri (sredstva), kot so: 
delavci, material, oprema ali podizvajalci. Ta aktivnost se določi s pregledom 
projektnih načrtov in specifikacij (dokumentacije). Vsaka aktivnost izvajanja ima 
določeno količino dela, potrebe po resursih (virih), stroške in trajanje. 
• Nabavne aktivnosti: Aktivnosti, ki določajo potrebe časa za nabavo (dobavo) 
materiala ali opreme (strojev) za izvajanje projekta. Pri teh aktivnostih je potrebno 
zagotoviti, da delo ne zamuja zaradi čakanja na material ali opremo (stroje). 
• Aktivnosti, vezane na odločitve vodij: Aktivnosti, ki so odvisne od odločitev vodij 
kot so: dopusti, odobritve. 
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• Varovalne ("hammock") aktivnosti: Aktivnosti, ki niso potrebne same zase, temveč 
so odvisne od drugih aktivnosti. 
• "Dummy" aktivnosti: Aktivnosti, potrebne le za predstavitev v mreži, tako da se 
ohranijo logične zveze med posameznimi aktivnostmi. Take aktivnosti nimajo 
določenega časa trajanja (čas trajanja = 0) niti virov, ki bi jih izvajali. 
 
3.2.1.2 Določanje lastnosti delovnih paketov 
 
Po opredelitvi skupin aktivnosti (WBS) je potrebno določiti lastnosti posameznih delovnih 
paketov. Pomembno je poznavanje posameznih aktivnosti, ki sestavljajo delovni paket. Za 
vsako aktivnost in posledično za vsak delovni paket ocenimo: 
• trajanje, 
• potrebna delovna sredstva in 
• potrebna finančna sredstva. 
 
Na podlagi ocenjevanja lahko določimo ceno projekta, lažje spremljamo izvajanje projektnih 
aktivnosti in omogočimo lažje odločanje. Na podlagi ocen, dejanskega trajanja projekta in 
porabljenih finančnih sredstev lahko v končni fazi zberemo kakovostne informacije za analizo 
celotnega projekta. (Rauh, 2005, str. 12) 
 
Pred izdelavo mrežnega diagrama moramo identificirati logična razmerja med aktivnostmi, 
pri čemer mora projektni tim za vsako aktivnost odgovoriti na naslednja vprašanja: 
1. Katera aktivnost mora biti končana, preden se začne naslednja? 
2. Katera aktivnost mora potekati vzporedno z izbrano aktivnostjo? 
3. Katera aktivnost mora slediti izbrani aktivnosti? 
 
3.2.1.3 Izdelava  (izris) mrežnega diagrama 
 
Naslednji korak po določitvi lastnosti aktivnosti je predstavitev (izris), le – teh v mrežnem 
diagramu. Preden to storimo, se moramo prepričati, da ima projekt združeno začetno točko in 
združeno končno točko. Lahko se zgodi, da je potrebno za "začetek" in "konec" dodati 
"dummy"  aktivnost. 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      15                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
Ko pripravimo seznam aktivosti, lahko izrišemo mrežni diagram na dva načina: 
 
1. Dogodkovne mreže – (»activity on arrow«, AOA): 
 
Dogodkovne mreže sestavljajo trije osnovni grafični simboli: 
 
Dejavnost          polna puščica                                          
Odvisnost          črtkana puščica       
Dogodek            krog (štirikotnik)          
 
Za dogodkovne mreže veljajo določena pravila konstruiranja, ki so sestavni deli metode in jih 
je zato potrebno brezpogojno spoštovati. Poleg pravil označevanja so obvezna tudi pravila 
konstruiranja mrežnega grafikona. (Rodošek, 1985, str. 115) 
  
Dogodke v mrežnem planu, usmerjenem na dejavnost, prikazujemo z oštevilčenimi krogi na 
začetku in na koncu dejavnosti (slika 6). Za posplošeno matematično označevanje dogodkov 
in dejavnosti uporabljamo naslednje oznake: 
 
- i :          začetni dogodek 
- j :          končni dogodek               
- (i – j):   dejavnost 
- A:         opis dejavnosti 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Prikaz dogodkov in dejavnosti 
 
 
i j 
opis dejavnosti 
čas trajanja 
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2. Dejavnostne mreže – ("activity on node", AON): 
 
Dejavnostne mreže uporabljajo bistveno drugačen način grafičnega izražanja, in sicer je 
glavna razlika v tem, da ne uporabljajo pojma dogodka. Prikazujejo dejavnost v obliki 
četverokotnika, redkeje kroga, medtem ko puščica pomeni le vzorčno (tehnološko) povezavo 
teh dejavnosti: 
 
Dejavnost            krog ali četverokotnik              
Odvisnost            polna puščica        
Dogodek              ni označen 
 
Načini označevanja so lahko zelo različni, najpogosteje pa se uporabljajo naslednji način: 
 
 
                             
      Slika 7: Simbolika dejavnostne mreže 
 
kjer pomeni: 
 
N   oznaka dejavnosti 
t     trajanje dejavnosti 
ES  najzgodnejši začetek dejavnosti, 
LF  najpoznejši konec dejavnosti, 
EF  najzgodnejši konec dejavnosti, 
LS  najpoznejši začetek dejavnosti 
 
 
 
 ES EF 
 t  N 
LF LS 
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3.3 Planiranje in ocena stroškov izvajanja projekta 
 
V fazi planiranja se pogosto osredotočimo zgolj na časovni vidik planiranja, kar pomeni, da 
zanemarimo planiranje sredstev in financ. Glavni razlog za to so predvsem pomanjkanje časa, 
denarja in sredstev v fazi planiranja. Zato se bom v nadaljevanju posvetil planiranju stroškov 
in virov, ki ima lahko velik vpliv na uspeh projekta.  
 
3.3.1 Splošno o stroških 
 
Med-tem ko se opravljajo oziroma izvajajo posamezne dejavnosti, se porabljajo viri (resursi), 
ki so povezani s samim izvajanjem dejavnosti, zato nastanejo stroški: stroški opravljenega 
dela, stroški porabljenega materiala in energije, stroški tujih storitev itd. Le redke so 
dejavnosti, ki ne potrebujejo virov in zato ne povzročajo stroškov. To pomeni, da je izvajanje 
vsakega projekta povezano s stroški. 
 
Stroški dobimo, če potroške pri izvajanju pomnožimo z njihovimi cenami. Za glavnega 
gradbenega izvajalca so tako stroški projekta cenovno izraženi potroški delovne sile, 
mehanizacije, materiala, podizvajalcev in režije. Strošek za neko osebo ali organizacijo pa  
predstavlja dobiček za drugo organizacijo. 
 
3.3.2 Delitev stroškov 
 
Slika 8 prikazuje različne kategorije stroškov, povezanih z projektom. Ti stroški so glavne 
komponente, ki sestavljajo ponudbeno ceno. Ponudbene cene gradbenih proizvodov so cene, 
ki jih določimo na podlagi kalkulacije stroškov. 
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Slika 8: Diagram delitve stroškov (Hegazy, 2002, str. 91) 
 
 
3.3.2.1 Direktni stroški  
 
Direktni stroški so v neposredni zvezi s proizvodnjo (z delovnim procesom na gradbišču) in 
se spreminjajo z obsegom proizvodnje. Določimo jih na podlagi popisa, kalkulativnih 
elementov in normativov. 
 
Direktni (neposredni, delovni) stroški (70-90% vseh stroškov): 
• porabljena sredstva izdelave (m): vgrajeni material, pomožni in pogonski material, 
amortizacija osnovnih sredstev (mehanizacije in opreme), 
• bruto osebni dohodki (bod), 
• terenski dodatki (td), 
• pripravljalna dela (pd). 
 
3.3.2.2 Indirektni (posredni, režijski) stroški 
 
Indirektni stroški niso v neposredni zvezi s proizvodnjo (z delovnim procesom na objektu) in 
jih zato ne moremo zajeti v skupnih stroških. 
 
 
Material 
Pogonski material 
Amortizacija sredstev 
   Ponudbena cena 
Direktni stroški 
    Stroški 
Indirektni stroški 
 Pribitek k ceni 
Dobiček 
Tveganje naključnih   
pojavov 
 
Režija gradbišča 
Režija podjetja 
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Indirektni (posredni, režijski) stroški: 
• režija gradbišča, 
• režija podjetja. (Pšunder, 1991, str.64,75) 
 
Kriterij za opredelitev stroškov na direktnih in indirektne je, ali so ti stroški v neposredni ali 
posredni povezavi z izvedbo posamezne dejavnosti projekta. Pri tem uporabljamo stroškovni 
objekt kot tehnični naziv za namen, za katerega se ugotavljajo stroški. Če se stroškovni objekt 
tako nanaša na posamezno dejavnost projekta, imamo veliko manj direktnih stroškov, kot če 
se nanaša na projekt kot celoto. 
 
Stroške dejavnosti dobimo kot seštevek direktnih in indirektnih stroškov. 
 
3.3.2.3 Pribitek k ceni (0-20% vseh stroškov) 
 
Pribitek k ceni predstavlja za izvajalca seštevek plačil za storitev (% od seštevka direktnih in 
indirektnih stroškov), ki pokriva dva vidika: 
• Dobiček: odvisen je od poslovnih ciljev izvajalčevega podjetja. Ta postavka lahko 
odločilno vpliva na pridobivanju posla, saj lahko želja po prevelikem dobičku pomeni 
višjo ceno ponudbe in s tem manjšo konkurenčnost. 
• Tveganje naključnih pojavov: se uporablja kot zagotovilo pred nepredvidenimi pojavi, 
ki vplivajo na izvajanje projekta, npr. pojav podtalnice, nepričakovane geološke 
sestave, okvare strojev. (Hegazy, 2002, str. 102)  
       
3.3.3 Razvijanje plana stroškov 
 
Pri pripravi projekta je potrebno posebno pozornost posvetiti proračunu in denarnemu toku 
vse od faze planiranja pa do konca projekta. Za uspešno obvladovanje stroškov morajo 
sodelujoči spremljati izvajanje projekta in tako vedeti, koliko denarja je potrebnega za 
uspešno realizacijo. Zato je potrebno pred začetkom izvajanja izdelati plan stroškov. 
 
Na podlagi terminskega načrta projekta in dejavnosti razporedimo v posamezne, enako dolge 
terminske enote (časovne intervale), s katerimi prikažemo načrtovane direktne stroške 
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dejavnosti in indirektne stroške projekta. Oboje stroške najprej preračunamo na časovno enoto 
trajanja (dan, teden ali mesec), ki je enaka terminski enoti. Tako razporejene skupne stroške 
aktivnosti in projekta po terminskih enotah običajno prikažemo v grafični obliki kot 
kumulativno krivuljo stroškov (S – krivulja) (slika 9). 
 
 
 
Slika 9: Kumulativna krivulja stroškov 
 
Kjer pomeni: 
∑Cp   -  strošek investicije, 
   Tp   -  planirani čas gradnje 
 
Krivulja kumulativnih stroškov (vsote direktnih in indirektnih) ima značilno obliko položene 
črke "S", kar pomeni, da so stroški projekta na njegovem začetku – zlasti v fazi zasnove in 
načrtovanja razmeroma majhni. Po tem ob začetku faze izvajanja hitro porastejo, proti koncu 
faze izvajanja pa se hitrost naraščanja stroškov spet zmanjša. S-krivulje lahko konstruiramo 
tudi za delovno silo, materiale in druga sredstva, tako da lahko te krivulje predstavljajo 
osnovo za kontroliranje uporabe posameznih virov. Svoj pravi pomen pa dobi krivulja 
stroškov šele tedaj, ko jo dopolnimo s spremljanjem dejansko nastalih stroškov ter z 
ugotavljanjem in analizo odstopanj od prvotnega plana stroškov. 
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3.3.4 Proračun projekta 
 
Gradbeni projekt običajno predstavlja izgradnjo enega ali več objektov. S proračunom 
gradbenega objekta določimo izračun predvidenih stroškov gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del (GOI del), potrebnih za izvedbo. Vsa ta dela razčlenimo na skupine del, te 
skupine pa naprej v posamezne postavke. 
 
Postavka predstavlja pomemben podatek, na podlagi katerega določimo proračun projekta. 
Vsaka postavka mora vsebovati: 
• kratek, toda izčrpen in nedvoumen opis dela, 
• gradbeno količino, imenovano tudi izmera ali predizmera in 
• ceno za enoto količine, 
 
S tem je podana vsaka postavka glede opisa, količinsko in vrednostno. Seštevek zneskov 
posameznih postavk nam določa končno vrednost objekta. (Pajk, 1987, str. 15) 
 
Postavke določimo na podlagi normativov (npr. GNG norme), iz katerih dobimo porabo časa 
delovne sile in mehanizacije na enoto količine, porabo materiala na enoto količine in pravila 
za obračunavanje posameznih del.  
 
3.4 Analiza kritične poti pri mrežnem planiranju 
 
Kritična pot predstavlja tisto pot skozi mrežni plan, ki je časovno najdaljša. Na kritični poti 
ležijo kritične dejavnosti, izmed katerih nobena nima pomičnosti. Kritična pot kot najdaljša 
pot v mrežnem planu s svojim časom trajanja definira čas trajanja projekta. Vsaka časovna 
sprememba kritičnih dejavnosti ima za posledico spremembo roka zaključka projekta. V 
mreži lahko obstaja več kritičnih poti, ki pa so vse enako dolge. (Rant, Jeraj, Ljubič 1998, str. 
200) 
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CPM (metoda kritične poti) in PDM ("precedence diagram method") analize za časovno 
opredelitev projekta nudijo pomembne informacije za uspešno planiranje in vodenje 
projektov. (Šelih, 2005, str. 63)  
 
CPM je deterministična metoda, ki predpostavlja, da vsaj ena mrežna pot določa trajanje 
projekta. Trajanje projekta določimo z analiziranjem zaporedja aktivnosti, tako da iščemo 
aktivnosti z najmanjšo pomičnostjo v času in z najdaljšim trajanjem.  
 
Pomankljivosti navedenih dveh metod so zlasti: 
• predpostavka, da so na voljo vsa sredstva, 
• dejstvo, da se ukvarjata s trajanjem aktivnosti, ne pa s sredstvi, ki so potrebna za 
izvedbo, zato lahko pride do velikih nihanj v sredstvih, 
• analiza ne vključuje doseganja vnaprej postavljenega roka dokončanja, 
• analiza ne vključuje optimizacije (minimalizacije) stroškov. 
 
3.5 Upravljanje s sredstvi (viri) 
 
Mrežno planiranje obravnava projekt kot niz dejavnosti, ki morajo glede na tehnologijo 
procesa potekati v nekem zaporedju in izračunavati roke, kdaj se mora določena aktivnost    
izvesti – začeti in končati. Z vprašanjem, ali pa so za izvajanje dejavnosti potrebna sredstva 
(viri) tudi na razpolago, se mrežno planiranje v osnovni obliki ne ukvarja.  
 
Zmogljivost oz. kapacitete virov, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti, so v praksi običajno 
omejena, zato prejšnja predpostavka najpogosteje ne drži. Zlasti to velja za delo – tako za živo 
delo delavcev kot za delo strojev. (Rant, Jeraj, Ljubič, 1998, str. 230) 
 
Za materialne vire smemo predpostaviti, da so neomejeni, oziroma jih je dovoljeno črpati v 
poljubni količini. 
 
Pri omejenih virih (resursih) postane:  
• časovna razporeditev nepraktična, 
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• stroški in potrebni časi nenatančni, 
• viri niso na razpolago, kadar jih potrebujemo. 
 
Da postane plan uporaben pri omejenih virih, ga moramo primerno prilagoditi. S temi 
spremembami ustrezno urejamo resurse, ki so na voljo,  in upoštevamo projektne omejitve. 
 
Uporabimo lahko naslednje metode: 
• enakomernost uporabe kapacitet ("resource leveling"), 
• prilagajanje razpoložljivih kapacitet obremenitvi ("resource allocation"), 
• TCT ("time – cost tradeoff") analiza. (Hegazy, 2002, str. 166) 
 
3.5.1 Enakomernost uporabe kapacitet ("resource leveling") 
 
Te metode lahko uporabimo, ko se pojavi zahteva po zmanjšanju najemanja in odpuščanja 
virov za nemoteno izvajanje projekta.  
 
Postopek rešuje problematiko velikega nihanja v skupnem številu delovne sile, ki so 
organizacijsko nezaželene, ker moramo vse naprave in oskrbo dimenzionirati na maksimalno 
potrebno število delavcev "S-max", v ostalem času pa te naprave seveda niso dovolj 
izrabljene (slika 10). Skušamo torej izboljšati dnevno fluktuacijo ter zagotoviti boljšo 
izkoriščenost razpoložljivoih virov.  
 
Z enakomernostjo uporabe kapacitet želimo potrebne kapacitete prilagoditi razpoložljivim 
kapacitetam tako, da obremenitve gladimo, prenesemo preobremenitve v obdobja oziroma 
terminske enote, ko kapacitete niso polno zasedene. To je mogoče le pod pogojem, da je tak 
prenos tehnološko izvedljiv (da je mogoče dejavnost razdeliti v več faz, med katerimi delo  
lahko miruje) in pa, da ima dejavnost, ki povzroči preobremenitev, v mrežnem planu 
pomičnost oziroma ohlapnost (da jo lahko premikamo po času med najzgodnejšim rokom 
začetka in najkasnejšim rokom zaključka). (Rant, Jeraj, Ljubič, 1998, str. 233) 
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Slika 10: Enakomernost uporabe kapacitet 
 
Želimo torej, da so nihanja ±∆S  čim manjša: 
 
[±∆S-max]……min 
 S….... .povprečne kapacitete, ki bi jih dobili, če bi se dalo doseči popolno 
          enakomernost uporabe kapacitet. Postopek skuša preseganje povprečnih 
           kapacitet [+ΔS] zaposliti v časih, ko izkazuje histogram depresije [–ΔS]  
 glede na povprečne kapacitete. 
 
Skokovite spremembe števila delovne sile so neprijetne v psihološkem oziru, razen tega 
povzročajo dodatne pripravljalne čase, s tem pa tudi izgube časa in denarja. Zato je potrebno  
velikost delovnih skupin medsebojno sinhronizirati, tako da dosežemo čim bolj enakomeren 
potek del. Zlasti moramo paziti, da ne nastanejo nepotrebni časi čakanja zaradi zakasnitev 
dobav ali kooperantov. (Rodošek, 1985, str.206) 
 
3.5.2 Prilagajanje razpoložljivih kapacitet obremenitvi ("resource  allocation") 
 
Prilagajanje razpoložljivih kapacitet obremenitvi uporabimo, kadar: 
• je število delavcev pravega profila omejeno, 
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• drago opremo uporablja več projektov istočasno, 
• je omejena količina materiala/omejen skladiščni prostor, 
• ko hkrati poteka več vzporednih aktivnosti, ki zahtevajo istočasno več virov. 
 
Problem rešimo tako, da začasno časovno omejene razpoložljive kapacitete enostavno 
povečamo. Tako največkrat odredimo delo preko rednega delovnega časa, v nadurah. Če se 
sicer dela v eni izmeni, je razpoložljive kapacitete možno povečati tudi z uvajanjem dodatnih 
izmen. Problem rešujemo tudi z začasnim angažiranjem dodatnih delavcev oziroma 
kooperantov in podobno. (Rant, Jeraj, Ljubič, 1998, str. 232) 
 
 
 
Slika 11: Prilagajanje razpoložljivih kapacitet obremenitvam 
 
Če neki proces zahteva več, kot znašajo določene meje teh sredstev, ga po listi zaporedja 
premikamo toliko časa, da je zanj prostih dovolj kapacitet. V kolikor pri predpisani omejitvi 
kapacitet na izhajamo več s predpisanim časom gradnje, ga pač podaljšamo, vendar kar se da 
najmanj. Pri presoji zasedenosti kapacitet so možni primeri, da zmogljivost nekega stroja ali 
naprave zadostuje za dve ali več dejavnosti (npr. dve po 50% zmogljivosti te naprave) in 
lahko v tem primeru potekata ti dve dejavnosti vzporedno, če to dovoljuje tehnologija dela. 
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Navadno se že v podatkih zahteva optimalni izkoristek najpomembnejše mehanizacije. 
Pravočasni izračun limitov ter ozkih grl mehanizacije omogoča vodstvu gradbišča učinkovito 
regulacijo zmogljivosti s pomočjo kooperacije z drugimi gradbišči ali celo podjetji. 
 
3.6 Management sredstev – TCT ("Time Cost Tradeoff")  analiza 
 
TCT analiza predstavlja pomembno orodje, s katerim določimo trajanje (doseganje roka) 
projekta za najmanjšo možno ceno. Cilj TCT analize je zmanjšanje trajanja kritične poti, ob  
upoštevanju roka projekta ter spremenljivih stroških projekta. V želji po končanju projekta v 
roku pomeni skrajšanje trajanja projekta tudi: 
• izogibanje neugodnim vremenskim pogojem,  
• pridobitev denarne nagrade za dokončanje projekta pred rokom ("early completion 
bonus"),  
• sprostitev resursov in možnost njihove uporabe na drugih projektih, 
• izogibanje pogodbenim kaznim. 
 
3.6.1 Povezava stroškov in trajanja projekta 
 
V splošnem obstaja povezava med časom in direktnimi stroški za končanje aktivnosti              
(cenejši je vir, dalj časa traja izvajanje dejavnosti). V primeru, da uporabimo zmogljivejšo 
opremo oz. najamemo večje število delavcev, lahko prihranimo čas, vendar bodo stroški temu 
primerno narasli. 
 
Povezava stroškov in časa za aktivnost, je prikazana na sliki 12, kjer lahko aktivnost lahko 
oblikujemo z opcijami A, B, C. Kot prikazuje slika, imenujemo najnižje direktne stroške, s 
katerimi še lahko končamo aktivnost, normalne stroške (primer C). Pripadajoči čas trajanja 
imenujemo normalni čas trajanja aktivnosti. Najmanjše možno trajanje dokončanja aktivnosti 
imenujemo pospešeno trajanje ("crash duration"); ob tem nastanejo pospešeni stroški (primer 
A).  
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Opcije A, B, C tako predstavljajo različne metode gradnje, v katerih so uporabljene različne 
vrste virov (npr. nadure, hitrejša montaža materiala, več izmen dela, več virov) oz. je 
uporabljena različna tehnologija izvedbe. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Slika 12: Povezava stroškov in časa (Hegazy, 2002, str. 212) 
 
Ponavadi začnemo pri analiziranju in planiranju procesa s seštevanjem najnižjih stroškov za 
vse aktivnosti (primer C). Ker ta pristop lahko vodi do daljšega trajanja izvedbe, kot je 
določen rok dokončanja, lahko planerji uporabijo tako imenovano " Time – cost tradeoff" 
analizo. 
 
S to analizo določimo kritične aktivnosti (aktivnosti, ki ležijo na kritični poti) in jim skušamo 
skrajšati čas trajanja, pri čemer se pripadajoči stroški povečejo. Da izravnamo povečanje 
stroškov, lahko nekritične aktivnosti izvedemo s stroškovno nižjimi metodami konstruiranja. 
(Hegazy, 2002, str. 212) 
 
Iskanje optimalne TCT odločitve je komplicirano in zamudno, sej je možno veliko število 
različnih kombinacij. Na primer, če projekt vsebuje 10 aktivnosti in ima vsaka aktivnost tri 
možne načine konstruiranja dobimo 310 = 59,049 možnih kombinacij. Tako vidimo, da število 
kombinacij raste eksponentno s številom aktivnosti, zato je priporočljiva uporaba 
računalniških programov. 
 
C (Normalno trajanje in stroški) 
  
B 
A (Pospešeno trajanje in stroški) 
Direktni  
stroški 
Čas (trajanje) 
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V razdelku 4.4.2 bom predstavil uporabo TCT analize na dejanskem primeru z uporabo 
računalniškega programa Easyplan.  
 
3.7 Financiranje projekta  
 
3.7.1 Denarni tok projekta ("project cash-flow") 
 
V današnjem času morajo strokovnjaki pri projektu funkcionirati kot ljudje v poslovnem 
svetu. Analize denarnega toka pomagajo izvajalcu pri vodenju finančnih tokov do zaključka 
projekta. Denarni tok predstavlja razliko med stroški in prihodki projekta (slika 13). Običajno 
stroške gradnje spremljamo tako, da konstruiramo krivulje za predvideni potek stroškov s 
seštevanjem vmesnih vsot v določenih časovnih intervalih. Na tak način stroške lahko 
prikažemo po časovni enoti ali kumulativno, kot je prikazano na sliki 13. 
 
 
 
Slika 13: Graf denarnega toka projekta 
 
Posamezne oznake na sliki 13 pomenijo: 
Časovno obdobje je časovni interval, v katerem vnašamo dejanske stroške gradnje, s čimer 
dobimo možnost uravnavanja stroškov.  
Kumulativna krivulja stroškov (S – krivulja) predstavlja osnovno obliko finančnega 
spremljanja projekta in je kot taka temelj nadzorovanja finančnega toka in kontroliranja z 
metodo zaslužene vrednosti. Krivulja kumulativnih stroškov (vsote direktnih in indirektnih) 
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ima značilno obliko položene črke "S", kar pomeni, da so stroški projekta na njegovem 
začetku – zlasti v fazi koncipiranja in definiranja razmeroma majhni. Po tem ob začetku faze 
izvajanja hitro porastejo, proti koncu faze izvajanja pa se spet zmanjšajo. S-krivulje lahko 
konstruiramo tudi za delovno silo, materiale in druga sredstva ter tako predstavljajo osnovo za 
kontroliranje njihove uporabe.  
Zadržek predstavlja znesek, ki ga investitor zadrži pred plačilom izvajalcu. S tem zneskom se 
investitor zavaruje, da bo izvajalec dokončal z delom in izpolnil vse pogodbene obveznosti. 
Višina zneska (0-10%) je določena v pogodbi, kot tudi čas, v katerem se zadržani znesek, v 
celoti izplača izvajalcu. (Hegazy, 2002, str. 259) 
Profil prihodkov je kumulativa plačil, ki jih investitor plača izvajalcu za njegovo delo. 
Ponavadi prikazujemo plačila mesečno, v tako imenovanih mesečnih situacijah, ki jih pripravi 
izvajalec na podlagi izvedenega dela. Če na abciso v grafu denarnega toka mesečno rišemo 
znesek izplačil situacij, dobimo linijo prihodkov. 
 
Bistveno je, da oblikujemo plan potrebnih finančnih sredstev, da bi zagotovili dokončanje 
gradnje po pogodbenem roku. (Rodošek, 1985, str. 48) 
 
3.8 Spremljanje in kontrola izvedbe plana 
 
Vsak udeleženec v projektu potrebuje plan, s katerim zagotavlja, da je delo opravljeno v 
skladu z vsemi zahtevami. Celoten proces planiranja ni enkratno delo, temveč je to 
kontinuiran proces, ki ga je potrebno med izvajanjem projekta stalno ponavljati. (Mawdesley, 
Askew, O'Reilly, 1997, str. 5) 
 
Med izvajanjem gradnje postane naš cilj zagotoviti nemotenost izvajanja projekta. To pomeni, 
da: 
• sledimo zastavljenemu planu, 
• posodobimo plan projekta na osnovi nastalih okoliščin, 
• spremljamo dejansko izvedbo in porabo virov, 
• pripravimo detajlna poročila o napredku ter primerjavi dejanskega in planiranega 
napredka, 
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• v vsaki fazi gradnje predvidimo končne stroške, 
• s korektivnimi ukrepi v vsaki fazi gradnje približamo čas in stroške planiranim. 
(Hegazy, 2002, str. 290) 
 
Pri procesu izvedbe projekta si vedno prizadevamo, da poteka izvedba čimbolj skladno s 
planskimi izhodišči, zato je potrebno nenehno kontrolirati faktorje časa, denarja in kakovosti. 
 
3.8.1 Spremljanje projekta     
 
3.8.1.1 Vzroki za odstopanje od plana gradnje     
 
Poznamo nekaj najpogostejših vzrokov za odstopanje od plana gradnje: 
• premalo časa, namenjenega projektiranju, kar vodi k površno izdelani projektni 
dokumentaciji, 
• zaradi premajhnega prizadevanja pri izvedbi in pri spremembi tehnologije pride do 
spremembe časovnega poteka gradnje, 
• napačno privzeti ali manjkajoči podatki o učinkih zaradi neizkušenosti, ali stalno 
spreminjajočih se razmer, 
• manjkajoča delovna sila in zamude pri oskrbi z materialom zaradi nerealnih ocen, 
prepoznih naročil ali slabe organizacije, 
• nepredvidljivih vremenskih razmer. 
 
Vsi našteti vzroki pomenijo tako časovna kot tudi stroškovna odstopanja od plana, zato je 
treba ta odstopanja ustrezno kompenzirati. Ne glede na to, da so odstopanja stalni 
spremljevalec gradnje, pa moramo zagotoviti tekočo posodabljanje plana tudi v normalnih 
razmerah, vzporedno z napredujočo gradnjo.  
 
3.8.1.2 Opazovanje poteka gradnje 
 
Z opazovanjem in beleženjem poteka gradnje pridobivamo potrebne informacije za kontrolo 
projekta, ki zagotavlja, da so vse planirane aktivnosti izvedene v rokih, v okviru planiranih 
stroškov in da je kakovost na ravni, kakršna je bila planirana. V praksi se obe dejavnosti 
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pogosto obravnavata kot manj pomembni opravili in ju zato ne spremljamo sistematično in 
natančno, kar pogosto pripelje do iskanja manjkajočih informacij. 
 
Za beleženje in opazovanje imamo na voljo številne medije: 
• gradbeni dnevnik, 
• gradbena knjiga oziroma knjiga obračunskih izmer, 
• naročilnice, fakture, dobavnice, 
• poročila o napredovanju,  
• fotografije, 
• video posnetke. 
 
Informacijska tehnologija nam danes omogoča, da lahko za namene shranjevanja in 
obdelovanja informacij vse bolj uporabljamo računalnike. Prednosti takšnega načina dela so v 
omogočanju sistematičnega shranjevanja ogromnih količin informacij, v preglednosti, v 
hitrejšem dostopu do potrebnih informacij, v hitrejši obdelavi podatkov, pri komuniciranju z 
udeleženci itd. Predvsem so z uporabo računalniških programov veliko pridobile razne 
metode za obdelavo podatkov, katere praviloma vsebujejo zapletene operacije, s pomočjo 
katerih lahko spremljava projekta postane bolj praktična in vsakdanja. 
 
3.8.1.3 Merjenje napredovanja del 
 
Napredek dela ponavadi merimo z deležem končane aktivnosti, pri čemer najpogosteje 
uporabljamo šest metod: 
 
1. Število končanih enot: je najbolj primerna metoda, ko se aktivnosti ponavljajo in se 
lahko izmerijo dejansko porabljene količine dela. Izmerjene količine, ki so 
uporabljene v tej metodi, so: število, linearna merila, ploščine, volumen, itd. Odstotek 
končanega dela določimo po enačbi:        
           
     % dokončanja = število končanih enot / število vseh enot 
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2. Rastni mejniki: metoda se uporabi pri aktivnostih, ki vsebujejo podnaloge, izvajajoče 
v zaporednosti. Odstotni mejniki so navadno ocenjeni na podlagi števila delovnih ur, 
potrebnih, da se doseže ta mejnik kot delež vseh delovnih ur za končanje. Primer 
rastnih mejnikov predstavlja postavitev večje opreme, kjer so zaporedne naloge 
mišljene kot mejniki in ko so končane, predstavljajo določen odstotek dokončanja 
celotne naloge. 
 
3. Začetek/konec: metoda se uporabi pri aktivnostih, ki jih ni mogoče definirati kot 
rastne mejnike, ali pri katerih težko ocenimo trajanje dela. Za take naloge je odstotek 
dokončanja dodeljen začetku in 100% je zabeleženih, ko je naloga opravljena. Z 
drugimi besedami, odstotna vrednost je znana samo na začetku in na koncu. 
 
4. Mnenje nadzornika dela: mnenje se uporabi pri manj pomembnih nalogah. Je zelo 
subjektivna ocena, ki jo kot odstotek dokončanja dela ponavadi poda nadzornik dela. 
 
5. Razmerje stroškov: metoda je uporabna pri daljših nalogah ali pri nalogah, ki so 
konstantno ponavljajo tekom projekta (npr. projektni management, projektne 
kontrole). Odstotek dokončanja v poljubnem trenutku dobimo z ocenjevanjem 
dejanskih stroškov ali delovnih ur, porabljenih do tega trenutka, deljeno s 
predvidenimi stroški ali časom do dokončanja. 
 
6. Obtežene ali enakovredne enote: metoda se uporablja, kjer določena naloga 
predstavlja večji napor v daljšem časovnem obdobju in je sestavljena iz dveh ali več 
prekrivajočih se podnalog, kjer ima vsaka drugačno mersko enoto dela. Vsaka 
podnaloga je obtežena glede na ocenjeno raven truda (ponavadi delovne ure), ki bo 
namenjena tej podnalogi. Ko so količine dela dokončane za vsako podnalogo, so 
spremenjene v enakovredne delovne ure. (Hegazy, 2002, str. 291, 292) 
 
Zaradi kompleksnosti gradbenih projektov pa nobena izmed metod ni sama po sebi dovolj 
merodajna in je zato lahko zavajajoča. Osnovno merilo za določevanja napredka je količina 
opravljenega dela. Za še natančnejšo določitev napredka lahko uporabimo vmesen izračun 
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porabljenih količin, kar pa pomeni več časa za pripravo ocene, s čimer se uporabnost metode 
zmanjša. 
 
3.8.2 Namen kontrole projekta 
  
Namen kontrole projekta je, da se gradnja odvija čim bolj gladko, s čimer dosežemo planirani 
finančni učinek (Šelih, 2005, str. 73). Kontrola kot funkcija projekta torej zagotavlja, da so 
vse planirane aktivnosti izvedene v rokih, v okviru planiranih stroškov in da je kakovost na 
ravni, kakršna je bila planirana.  
 
V splošnem kontrolirati pomeni ugotavljati skladnost obravnavane aktivnosti z določenimi 
plani, dogovori, pravili in predpisi. Potreba po kontroliranju projektov se je pojavila zaradi 
izpostavljenosti projektov zunanjim in notranjim vplivom, ki z veliko verjetnostjo povzročajo 
odstopanje izvedenega v primerjavi s planiranim. 
 
Pred začetkom izvajanja kontrole je potrebno določiti področje in način kontroliranja, saj je 
nesmiselno kontroliranje vseh področij. Področja, potrebna kontrole, so točke, kjer so možne  
napake, oziroma področja slabše kakovosti. Stroški kontroliranja morajo biti vsekakor manjši 
od vsote, ki jo pridobimo z ustreznim kontroliranjem, zato je potrebna primerjava stroškov in 
koristi ("cost- benefit" analiza). 
Pri tem sta zelo pomembna dejavnika pravočasnost in hitrost. Zamude pri kontroliranju lahko 
zmanjšajo učinkovitost nadzora in povzročijo podražitev projekta, zato je pomembno sprotno 
beleženje in opazovanje na načine, ki so opisani v razdelku 3.8.2.2. 
 
3.8.3 Kontrola stroškov  
 
Če želimo projekt finančno obvladati, moramo poleg dejanskega poteka del prilagajati tudi 
stroške. Običajno stroške gradnje spremljamo tako, da konstruiramo krivulje za predvideni 
potek stroškov s seštevanjem vmesnih vsot v določenih časovnih intervalih. V naslednjih 
poglavjih so prikazane različne tehnike kontrole stroškov. 
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3.8.3.1 Kumulativna krivulja stroškov (S – krivulja) 
 
Pri tej metodi uporabimo isto tehniko, kot je opisana v razdelku 9.1., primerjamo torej 
dejanske stroške s planiranimi stroški.  
 
V tako krivuljo lahko med potekom gradnje vnašamo dejanske stroške koncem vsakega 
obračunskega obdobja, najbolje torej mesečno, s čimer dobimo možnost uravnavanja 
stroškov. Uravnavanje stroškov ima za svoj cilj sproti spremljati razvijanje dejanskih stroškov 
gradnje in pravočasno intervencijo, če se začnejo oddaljevati od planiranih. (Rodošek, 1985, 
str. 228) 
 
Kontrolo je potrebno izvajati v takih časovnih intervalih, da lahko vplivamo na posamezno 
aktivnost, dokler še traja in so odkloni od plana še majhni, da jih lahko uspešno korigiramo 
brez korenitejših ukrepov. 
 
3.8.3.2 Metoda zaslužene vrednosti ("Earned value method") 
 
Pri tem pristopu primerjamo planirane stroške z dejanskimi stroški, ki nastanejo v danem 
trenutku (slika 14). Ta metoda se imenuje metoda zaslužene vrednosti ("Earned Value 
Method") in je že uveljavljen pripomoček pri vodenju gradbenih projektov, saj rezultati te 
metode jasno pokažejo, ali je mogoče preostalo delo opraviti s trenutnimi razpoložljivimi viri 
v okviru predvidenih stroškov. 
 
 
Slika 14: Primerjava  planiranih stroškov z dejanskimi stroški 
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Glavni parametri te metode so BCWS ("Budgeted cost of the work scheduled"), ki predstavlja 
proračun planiranega dela, ACWP ("Actual cost of the work performed"), ki predstavlja 
proračun izvedenega dela in BCWP ("Budgeted cost of the work preformed"), ki predstavlja 
dejanske stroške izvedenega dela.  
 
To so trije parametri, s katerimi preverjamo, ali se projekt izvaja po planu in s pomočjo 
katerih lahko določimo končne rezultate glede stroškovnega in časovnega doseganja 
planiranih ciljev. 
 
Za tekočo spremljavo obstajajo štiri merila, ki jih imenujemo variance ali odstopanja in 
najbolje odražajo, kako delo dejansko napreduje v primerjavi s planiranim potekom (slika 14 
in 15).  
 
Oznake na slikah 14 in 15 označujejo sledeče količine: 
• CV ("Cost variance") predstavlja stroškovno odstopanje,  
• SV ("Schedule variance") predstavlja terminsko odstopanje,  
• CPI ("Cost performance index") indeks stroškov izvedbe,  
• SPI ("Schedule performance index") indeks trajanja izvedbe. 
 
 
 
Slika 15: Prikaz stanja projekta z indeksom 
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Stroškovno odstopanje CV izračunamo s pomočjo izraza: 
 
  CV = BCWP – ACWP       (1)  
 
Terminsko odstopanje SV pa s pomočjo izraza: 
 
  SV = BCWP – BCWS       (2) 
 
Če sta vrednosti CV in SV negativni, obstaja nevarnost prekoračitve planiranih stroškov oz. v 
prekoračitve planiranega roka izvedbe. 
 
Indeks stroškovne učinkovitosti (CPI) izračunamo s pomočjo izraza: 
 
  CPI = BCWP / ACWP       (3) 
 
Indeks časovne učinkovitosti (SPI) pa s pomočjo izraza: 
 
  SPI = BCWP / BCWS       (4) 
 
Indeks stroškovne učinkovitosti (CPI) nam zagotavlja zgodnja opozorila, obenem pa 
napoveduje končne stroške projekta. S sistematičnim kontroliranjem lahko postane CPI tudi 
merilo za obvladovanje projektnih stroškov. 
Indeks časovne učinkovitosti (SPI) nas prav tako pravočasno opozarja na trenutna in bodoča 
časovna odstopanja. 
 
Če sta CPI in SPI > 1, pomeni, da smo v določenem obdobju prihranili tako čas kot denar. 
S pridobivanjem tekočih informacij o izvajanju postane pri kontroli projekta zelo pomembno 
napovedovanje verjetnega trajanja projekta in skupnih projektnih stroškov ob zaključku 
projekta. 
Oceno stroškov ob končanju projekta (EAC) lahko napovemo z izrazom: 
 
Ocena stroškov na koncu (EAC) = BCWS na koncu + (ACWP – BCWP) trenutni  (5)   
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S pomočjo tega izraza lahko med izvajanjem projekta v poljubnem trenutku ocenimo stroške 
ob njegovem dokončanju. Z analizo zaslužene vrednosti lahko torej na osnovi dejanskih 
stroškov opravljenega dela v določenem času ocenimo, kako bo potekalo preostalo planirano 
delo. 
 
3.8.4 Sporočanje informacij o napredovanju del 
 
Med izvajanjem projekta poteka intenzivna komunikacija tako med udeleženci projekta, kakor 
tudi navzven. Kontrolo izvedbe po operativnem planu sestavlja niz operacij, od izdelave 
poročila o stanju projekta, preko oblikovanja odločitev na podlagi teh poročil in končno 
realizacije teh odločitev na gradbišču. 
Shematični prikaz tega procesa je prikazan na sliki 16. (Rodošek, 1985, str. 230) 
 
Vse operacije, opisane na sliki 16, je potrebno izvajati sorazmerno hitro, saj ima hitrost 
odzivanja na novo nastale razmere izjemno velik vpliv na učinkovitost kontrolnih dejanj. 
Učinkovit mehanizem sporočanja zagotavlja informacije tistim udeležencem projekta, ki jih 
zares potrebujejo. To velja tako za izvajalce posameznih dejavnosti, kot tudi za vodstvo 
podjetja, saj so nepotrebne informacije praviloma ravno tako škodljive kot manjkajoče 
informacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 16: Proces komunikacije med udeleženci 
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3.8.5 Posodabljanje plana 
 
V vsaki fazi projekta postane naš plan osnovni plan, s katerim primerjamo dejanski potek 
dela. Ponavadi se med izvajanjem pojavijo spremembe, ki so neizbežne, zato plan kmalu 
postane nerealističen, kar pomeni, da je potrebno narediti določene spremembe. Najbolj 
primerno je posodabljanje plana v primernih časovnih intervalih. S prilagajanjem plana 
novemu stanju dobimo nov osnovni plan, proti kateremu primerjamo dejanski potek dela. 
(Hegazy, 2002, str. 299) 
 
Razlogi za prilagajanje plana novemu stanju: 
• spremembe v trajanju izvajajočih se aktivnosti, 
• zamude pri nabavi resursov, 
• nenadne spremembe, vezane na razpoložljivost podizvajalcev, 
• nesreče, 
• stavke delavcev, 
• spremembe investitorjevih zahtev ali spremembe v načrtih. 
 
3.8.5.1 Vrednotenje zamud in sprememb pri delu 
 
Spremembe pri delu pomenijo spremembe v obsegu in trajanju dela, zato jih je potrebno 
dobro oceniti: 
• če podaljšujemo trajanje aktivnosti na kritični poti, posledično podaljšujemo trajanje 
celotnega projekta, 
• z zviševanjem direktnih stroškov posamezne aktivnosti lahko vplivamo na indirektne 
stroške v daljšem časovnem obdobju. 
 
3.8.5.2 Vzroki za zamude projekta 
 
Zamude pri projektu lahko razdelimo v naslednje kategorije: 
 
Investitorjeva zamuda: zamuda je opravičljiva za izvajalca, če je zamudo povzročil 
investitor. Vzroki zamude so lahko: 
• pomanjkljivost projekta, 
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• nepopolni načrti in specifikacije, 
• spremembe obsega dela, 
• začasna ustavitev dela, 
• prepozna dobava materiala ali opreme, ki jo dobavlja investitor, 
• investitor ne posreduje podatkov, nujno potrebnih za izvajalca. 
 
Neopravičljiva zamuda: v tem primeru je izvajalec tisti, ki je povzročil zamudo. Izvajalec ni 
upravičen do podaljšanja roka izvedbe. Odgovarja za nastalo škodo, zato je po pogodbenem 
določilu dolžan investitorju plačati denarno odškodnino, kot je določeno v pogodbi (tej 
odškodnini pravimo tudi penali). 
 
Opravičljiva zamuda: med te zamude štejemo dogodke, na katere nimata vpliva ne investitor 
ne izvajalec. Vzroki za take zamude so lahko: 
• nepredvideni prihodnji dogodki, 
• neizvedljivo delo, katerega lahko opravi izvajalec le ob pretiranih stroških, 
• pomanjkanje materiala na trgu v času izvajanja del. 
 
Vzporedne zamude: so tiste zamude, ki se zgodijo v istem času in jih razdelimo v naslednje 
skupine: 
1. Zamude investitorja in izvajalca, 
2. Zamude investitorja, izvajalca in opravičljive zamude, 
3. Opravičljive zamude in zamude izvajalca, 
4. Opravičljive zamude in zamude investitorja. 
 
Ko se zgodijo zamude investitorja in izvajalca hkrati (primer 1), je izvajalec upravičen do 
podaljšanja roka izvedbe. Ob tem oba udeleženca krijeta vsak svojo izgubo (pogodbena 
kazen). Pogodbena določila bi morala za take primere določati metodo vrednotenja izgub.   
Če pa se zgodi opravičljiva zamuda hkrati z drugimi zamudami (primer 2, 3 in 4), je izvajalec 
upravičen do podaljšanja roka izvedbe le, če zamude ležijo na kritični poti. (Hegazy, 2002, 
str. 301) 
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4 VODENJE PROJEKTA Z UPORABO RAČUNALNIŠKEGA 
PROGRAMA EASYPLAN IN MICROSOFT PROJECT 
  
 
4.1 Splošno o programu Easyplan 
 
Program Easyplan so razvili v Kanadi na University of Waterloo in je dostopen na svetovnem 
spletu pod naslovom:  http://www.civil.uwaterloo.ca/tarek/hegazyfre1.html. Program je bil 
izdelan kot učni pripomoček za preprosto razlago koncepta vodenja gradbenih projektov. Z 
njim lahko manjši izvajalci gradbenih dejavnosti izvedejo skoraj vse funkcije, potrebne za 
dobro vodenje projektov. 
 
S programom lahko določimo naslednje vidike projekta: 
• ustvarimo zaporedje dejavnosti, 
• ocenimo trajanje dejavnosti, 
• dejavnostim dodelimo razpoložljiva sredstva in stroške, 
• optimiziramo plan glede na omejitve časa, denarja in sredstev, 
• analiziramo denarni tok projekta, 
• analiziramo obnašanje soponudnikov (konkurence), 
• optimiziramo razporeditev objektov na gradbišču, 
• pripravimo poročila, ki jih posredujemo ostalim udeležencem v projektu, 
• spremljamo dejanski napredek projekta. 
 
Na začetku projekta po uvodnem definiranju projekta odpremo novo projektno datoteko 
Easyplan.xls in jo preimenujemo.  
 
4.2 Osnovne skupine ukazov programskega paketa 
 
Easyplan vsebuje osem osnovnih skupin ukazov: 
1. Activities – načrtovanje aktivnosti, 
2. Resources – načrtovanje dodajanja virov, 
3. Schedule – določevanje zaporedja dela, 
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4. Network – mrežni diagram, 
5. Optimization – optimizacija plana glede na podatke, 
6. Baseline – shranjevanje plana, 
7. Progress – spremljanje izvajanja projekta, 
8. Reports – pregledna poročila. 
 
Vodič, ki je viden na levi strani zaslona, je urejen glede na pet osnovnih skupin ukazov  
(slika 17). 
 
 
 
Slika 17: Vodič po skupinah ukazov 
 
4.3 Podajanje glavnih informacij  
 
Ko odpremo program, se nam pokaže okno za podajanje glavnih informacij "Main Screen", v 
katerega preprosto vpišemo glavne podatke o projektu in njegovih omejitvah (slika 18), kot 
so: 
• datum začetka projekta ("Start Date"), 
• katere dni v tednu se delo izvaja ("Working Days"), 
• tri kategorije za definiranje ključnih virov ("Key Resources"), 
• rok izvedbe projekta ("Deadline"), 
• kazen za prekoračitev roka ("Penalty") in stimulacija za končanje pred rokom 
("Incentive"), 
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• ostali podatki, ki jih vpisujemo v "Main Screen", so prikazani na sliki 18: 
 
 
 
Slika 18: Okno za podajanje glavnih informacij 
 
4.4 Določanje aktivnosti 
  
4.4.1 Vnos aktivnosti 
 
Pri načrtovanju aktivnosti (opisu in časovni razporeditvi aktivnosti) si lahko pomagamo s 
tistim delom vodiča, ki se nanaša na ("Activities").  
 
Vsaka vrstica v tabeli predstavlja eno aktivnost, ki jo dodamo tako, da izberemo ukaz ("Add 
Activity below current") in odpre se nam okno, v katerega vpišemo željeno število aktivnosti. 
Aktivnost določimo tako, da na vrstico kliknemo in vpišemo vrsto aktivnosti. Alternativna 
možnost določitve aktivnosti je  tudi, da z izbiro ukaza ("Import") v vodiču vnesemo 
aktivnosti iz Microsoft Project-ovega dokumenta. 
 
4.4.2 Vnos ocene stroškov in ostale možnosti 
 
S programom lahko določimo tri ocene ("Estimate") stroškov za izvajanje vsake aktivnosti. 
Ocena stroškov predstavlja strošek, ki ga napravi posamezen vir med izvajanjem aktivnosti. 
Ocene stroškov razporedimo tako, da prva ocena ("First Estimate"), pomeni najcenejšo in 
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časovno najdaljšo trajajočo metodo dela, tretja ocena ("Third Estimate") pomeni najdražjo, a 
hkrati najhitrejšo metodo dela, medtem ko predstavlja druga ocena stroškov neko vmesno 
varianto. Podrobnejši princip delovanja ocenjevanja stroškov aktivnosti temelji na podlagi 
("Time cost tradeoff ", TCT) analize, razložene v točki 3.6. 
 
V preglednici imamo možnost določitve faktorja (0-1), ki predstavlja produktivnost dela v 
različnih delih sezone (Winter, Spring, Fall). Faktor oceni pripravljalec plana glede na dnevno 
stopnjo produktivnosti, odvisno od sezone, v kateri se bo aktivnost izvajala. Pozimi je npr. 
lahko faktor manjši od 1, saj je težavnost izvajanja dela večja zaradi neugodnih vremenskih 
pogojev.  
 
Če izberem ukaz "More", lahko vpišemo dodatne informacije o vodji del, kraju dela in 
pogodbenih postavkah. 
 
4.5 Načrtovanje virov     
 
Plan projekta postane še bolj realističen, če vanj vnesemo vire oziroma resurse, ki dejansko 
opravijo delo in tako poskrbijo za dokončanje projekta. Zato je pomemben korak pri 
planiranju projekta seveda določitev virov ("Resources"). Ti vključujejo: 
• ljudi ("Labour"), 
• opremo, stroje ("Equipment"), 
• delovne skupine ("Crews"), 
• material ("Materials"), 
• podizvajalce ("Subcontractors"). 
 
Delo s sredstvi je smiselno izvesti v štirih korakih: 
1. Definicija (imenovanje) razpoložljivih virov, 
2. Podrobna opredelitev razpoložljivih virov, 
3. Dodelitev potrebnih virov na aktivnost. 
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Ocena stroškov projekta je možna le, ko imamo vire na aktivnostih že določene. 
 
Pri načrtovanju virov (opisu in razporeditvi virov po nalogah in v času) si lahko pomagamo s 
tistim delom vodiča, ki se nanaša na "Resources". 
 
4.5.1 Definicija in opredelitev virov 
 
Najprej moramo napraviti spisek razpoložljivih virov (kapacitet), ki jih imamo na razpolago 
in smo jih pripravljeni vključiti v projekt. V najširšem smislu so to lahko vsi viri v 
obravnavanem sistemu (npr. v podjetju) in v okolju. 
 
Vire definiramo in opredeljujemo v bazi razpoložljivih virov ("Resource Bank"), kjer imamo 
možnost vnosa petih različnih vrst virov (slika 19). 
 
 
 
Slika 19: Baza  za definiranje virov ("Resource Bank") 
 
S klikom na sliko vira se nam odpre preglednica, v katero ročno vnesemo vrsto vira 
("Description"), definicijo za posamezni vir ("Code") in urno postavko za storitev ("Rate/hr"). 
Definicija vira je imenovanje vira s kratkim imenom. Najlažje to storimo tako, da vir 
definiramo z začetno črko (npr. podizvajalce označimo z P1).  
 
Če izberemo gumb poleg slike vira, se nam odpre okno, v katerega vnašamo iste podatke kot 
v preglednico (slika 20). 
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Slika 20: Okno za vnos podatkov o viru 
 
4.5.2 Dodelitev virov aktivnostim 
 
Ko imamo določene tako aktivnosti kot tudi vire, ki bodo te aktivnosti izvajali, preprosto 
povežemo aktivnosti z viri. 
 
Aktivnostim dodelimo vire v pogledu "Activities" z izbiro ukaza "Auto Estimates". Asignacijo 
vira izvedemo z izbiro ikone "Edit" v tabeli aktivnosti, kjer poleg imena aktivnosti izberemo 
še delovne skupine, podizvajalce in material, ki smo jih definirali v bazi razpoložljivih virov. 
Po  zgoraj opisanem postopku dodamo vire tudi ostalim aktivnostim v projektu. 
 
Alternativna možnost dodelitve virov aktivnosti temelji na TCT analizi in je opisana v točki 
4.4.2.  
 
4.6 Določitev zaporedja dela  in detaljno planiranje 
 
Z izbiro ukaza "Schedule" se nam na zaslonu odpre preglednica, namenjena planiranju, v 
kateri določamo logična razmerja med aktivnostmi in izberemo metodo dela (slika 21). 
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Slika 21: Preglednica za dopolnjevanje plana 
 
Desna stran preglednice prikazuje za posamezni dan planirano stopnjo realizacije posamezne 
aktivnosti, npr. 25% dnevno pomeni četrtino celotnega opravljenega dela (aktivnosti). 
 
Z izbiro ukaza "Views" se na odpre stolpec, v katerem imamo možnost izbire različnih opcij: 
• Logical Relations – v stolpec "Depends Upon" definiramo logične povezave med 
aktivnostmi. Pri tem si pomagamo s predhodno pripravljeno WBS razčlembo 
aktivnosti, iz katere je jasno razvidno, kako si sledijo posamezne aktivnosti. Easyplan 
nam omogoča vnos do treh predhodnikov za vsako aktivnost (P1, P2, P3), 
• Activity Options – poleg že prej omenjenih možnost se nam pri izbiri te opcije pojavi 
stolpec "Method Used", v katerem lahko za vsako aktivnost izberemo tri različne 
metode dela (razdelek 2.4.2). V stolpcu "Start Delay" lahko zadržimo začetek 
izvajanja aktivnosti, s čimer se izognemo problemu preobremenjenosti sredstev v 
primeru, da se več aktivnosti izvaja vzporedno, 
• Cost Details – prikazuje različne ocene direktnih stroškov za različne metode dela 
(Poglavje 2.4.2). Poleg direktnih stroškov v stolpec "Total Indirect Cost" vpišemo  
višino indirektnih stroškov za posamezno aktivnost. Ko poznamo višino direktnih, 
indirektnih stroškov ter oceno dobička, nam program v stolpcu "Total Budget" 
izračuna končni strošek za posamezno aktivnost, 
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• Time Details – prikazuje časovno razporeditev trajanja vsake aktivnosti. Aktivnosti so 
med seboj povezane tako, da se po končanju predhodne aktivnosti lahko začne 
naslednja aktivnost "FS (Finish-to-Start)" povezava, 
• Resource Details – prikazuje uporabljeno vrsto vira in število virov za vsako 
aktivnost, 
• Actual Progress – v fazi priprave plana dejanski napredek nima pomena. 
Napredovanje izvajanja bom predstavil v kasnejših poglavjih. 
 
Sedaj lahko preverimo mrežni diagram v vodiču preko ukaza ("Network"). Aktivnosti lahko 
urejamo oziroma spreminjamo tudi preko mrežnega diagrama z vpisovanjem direktno v 
rumene celice (slika 22). To je drugi način za določanje povezave med aktivnostmi, vendar je 
lahko počasnejši za večje projekte. 
 
 
 
Slika 22: Prikaz mrežnega diagrama 
 
4.7 Optimizacija plana 
 
V Easyplan vodiču izberemo ukaz ("Optimization"), s katerim program optimizira plan glede 
na projektne zahteve. 
 
Odpre se nam okno ("Schedule Improvement"), v katerem lahko izberemo različne opcije 
izpopolnitve plana (slika 23): 
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• "Quick Solution" – hitra rešitev, s katero Easyplan pomaga izbrati najcenejšo metodo 
dela ob upoštevanju vseh projektnih omejitev (rok izvedbe projekta in uporabo vseh 
razpoložljivih sredstev), 
• "Random Optimization" –daje možnost izbire treh različnih kriterijev, po katerih 
Easyplan optimizira plan glede na izbrane kriterije. Pri tem lahko izberemo število 
ciklov ("Optimization Cycles"), s katerimi določimo stopnjo natančnosti optimizacije. 
Večje ko je število ciklov, boljša je optimizacija projekta, 
• "Price Refinement" – z izbiro tega ukaza lahko izboljšamo denarni tok projekta.  
 
 
 
Slika 23: Optimizacija plana ("Schedule Improvement") 
 
Potem ko izberemo želene kriterije, izberemo ukaz ("Proceed") in program sam izbere najbolj 
optimalen plan glede na vhodne podatke.  
 
4.8 Shranjevanje osnovnega plana 
 
Pred pričetkom spremljanja projekta najprej shranimo osnovni plan v vodiču z izbiro ukaza 
("Baseline"). Odpre se okno ("Progress Updates"), ki shrani plan na dan začetka projekta.  
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To nam predstavlja osnovo za kasnejšo primerjavo trenutnega stanja projekta z izhodiščnim 
planom. V kolikor pride po določenem obdobju do spremembe v plana projekta (npr. 
naročnik nam odobri dodatna sredstva, podaljšajo nam čas za končanje projekta), lahko 
shranimo več popravljenih osnovnih planov ("Baseline"). 
 
4.9 Spremljanje izvajanja projekta 
 
Pred začetkom izvajanja del je potrebno sprejeti osnovni plan, ki predstavlja osnovo za 
njegovo spremljanje in kontroliranje. Le primerno načrtovan osnovni plan omogoča učinkovit 
projektni management, ki vključuje nenehno spremljanje napredka projekta in stroškov na 
projektu. Te informacije nato primerjamo z načrtovanimi, in plan po potrebi posodobimo, da 
ustreza vedno novim okoliščinam. 
 
4.9.1 Vnos podatkov o realizaciji projekta 
 
Easyplan v okviru skupine ukazov ("Progress") omogoča dnevno spremljanje izvajanja in 
stanja projekta. Izvajanje vsakodnevno spremljamo za vsako posamezno aktivnost.  
 
Dela pri izvajanju posamezne aktivnosti lahko:  
• napredujejo v skladu z osnovnim planom, 
• ne napredujejo v skladu z osnovnim planom. 
 
V primeru, da dela ne napredujejo v skladu z planom, je potrebno sprejeti ukrepe, s katerimi 
se zagotovi končanje projekta v roku in v okviru planiranih stroškov. Da se projekt uspešno 
zaključi, je potrebno spremljanje projekta s sprotnim rednim beleženjem izvajanja 
posameznih aktivnosti. Dnevno lahko beležimo izvajanje aktivnosti na tri načine: 
 
1. Z izbiro ukaza ("Enter Daily Progress") se odpre okno, v katerega vnesemo podatke o 
izvajani aktivnosti. Aktivnost lahko napreduje ("Progress") ali zamuja ("Delay"). V 
okno vpišemo tudi odgovornosti za zamudo pri delu, ki jo lahko povzročijo: 
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• investitor ("Owner (O)"), 
• izvajalec ("Contractor (C)"), 
• investitor in izvajalec ("Both (C+O)"), 
• ostali vzroki ("Neither, Weather "). 
 
2. Dejanski napredek lahko vpišemo direktno v celico. Količino napredka vpišemo z 
vrednostmi od 0 do 1, pri čemer 0,5 predstavlja 50% napredek. 
 
3. Z izbiro rumenega gumba v celici se odpre okno ("Activity Progress"), v katerega 
podobno kot v prejšnjih dveh točkah vnesemo podatke o izvajani aktivnosti (slika 24).  
 
 
 
 
Slika 24: Okno za posodabljanje napredka  
     
4.10   Easyplan – ova poročila in diagrami 
 
Easyplan nudi uporabo različnih poročil in diagramov, ki so uporabni tako v fazi planiranja 
kot v fazi izvajanja projekta. Tovrstna poročila in diagrame lahko uporabimo kot pripomoček 
za hitro spremljanje projekta.  
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Preko vodiča izberemo ukaz ("Reports") in odpre se okno, ki nudi možnost izbire različnih 
poročil, diagramov in krivulj, kot so: 
• "Summary Reports" – pregledna poročila,  
• "Resource Chart" – diagrami obremenjenosti virov, 
• "Progress Charts" – diagrami napredovanja projekta. 
 
4.10.1   Pregledna poročila 
 
Preglednih poročil je več vrst glede na njihovo vsebino: 
1. Poročilo o aktivnostih ("Full Activity Report") v obliki tabele izpiše poročilo o 
aktivnostih na prvem nivoju (trajanje, ocene stroškov), 
2. Proračun ("Budget Report"), ki izpiše načrtovano razporeditev stroškov po izbranih 
aktivnostih za celotno obdobje trajanja projekta, 
3. Razpored stroškov ("Payement Report"), ki izpiše razporeditev stroškov po izbranih 
aktivnostih in količini opravljenega dela. 
 
4.10.2   Diagrami obremenjenosti sredstev     
 
Easyplan omogoča pregled obremenjenosti sredstev v obliki histograma.  Histogram prikazuje 
dnevno obremenjenost vira v urah. Na podlagi le – tega lahko ocenimo, ali določena aktivnost 
zahteva več virov, kot jih je dodeljeno. 
 
4.10.3   Diagrami napredovanja projekta 
 
Diagrami predstavljajo grafično spremljanje informacij o napredovanju del v času celotnega 
trajanja projekta. Diagramov je več vrst glede na njihovo vsebino: 
1. Denarni tok projekta ("Cash Flow Chart"), ki predstavlja kumulativni potek stroškov 
v času trajanja projekta,  
2. Dejanski potek stroškov ("Progress S - Curve") in prihodkov, 
3. Zaslužena vrednost ("Earned – Value Chart"), ki prikazuje planirane stroške z 
dejanskimi stroški v danem trenutku, 
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4.11   Dodatne možnosti uporabe Easyplana 
 
Poleg vseh predstavljenih možnosti uporabe pa lahko v Easyplan-u preko ukaza ("Utilities") v 
meniju določimo tudi: 
• oceno indirektnih stroškov ("Indirect Cost Estimation"), 
• oceno pribitka k ceni ("Competitor Anaysis and Markup Estimation"), 
• razporeditev objektov na gradbišču ("Site Layout Optimization"). 
 
4.11.1 Ocena indirektnih stroškov 
 
S pomočjo programa lahko ocenimo višino indirektnih stroškov, ki nastanejo med izvajanjem 
projekta. V meniju izberemo (Utilities → Indirect Cost Estimation) in odpre se preglednica za  
vpisovanje višine stroškov. Z vpisovanjem podatkov o višini variabilnih in fiksnih stroškov 
program sam izračuna višino indirektnih stroškov. 
 
4.11.2 Ocena pribitka k ceni ("Markup") 
 
Easyplan omogoča na podlagi statistične analize soponudnikov in njihovih preteklih ponudb 
določitev ocene pribitka k ceni ponudbe ("Markup"), ki jo pripravljamo.  
 
Z izbiro v meniju (Utilities → Competitor Analysis an Markup Estimation) se na zaslonu 
pokažeta ukaza: 
• "Add/Delete Historical Bids" – omogoča vnos podatkov o preteklih ponudbah 
konkurence, 
• "Analyse a New Bid" – analiziramo novo ponudbo, ki temelji na statistični analizi 
preteklih ponudb. Program izbere oceno v odstotkih ("Markup") 
 
Postopek uporabe in podrobnejša razlaga je prikazana na primeru v razdelku 4.12.1. 
 
4.11.3 Razporeditev objektov na gradbišču 
 
V tem pogledu določimo lego in optimalno pozicijo vseh začasnih objektov na gradbišču.  
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Z izbiro v meniju (Utilities → Site Layout Optimization) odpremo okno, v katerem sledimo 
navodilom ukaza ("Menu"). V program vpisujemo podatke o gradbišču: 
• velikost gradbišča (dolžina in širina), 
• število objektov na gradbišču (posebaj definiramo število fiksiranih objektov), 
• definiramo oddaljenost med posameznimi objekti, 
• izberemo število krogov optimizacije, odvisno od željene stopnje optimalnosti 
razporeditve objektov na gradbišču,  
• program določi najbolj optimalno razporeditev objektov glede na podane pogoje. 
 
Postopek uporabe in podrobnejša razlaga je prikazana na primeru v razdelku 4.12.2. 
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5 ŠTUDIJA PRIMERA S POMOČJO EASYPLAN - A 
 
Kot vidimo, ima Easyplan različne možnosti uporabe, zato bom za nazornejši prikaz program 
predstavil na podlagi preprostega primera izgradnje manjše stanovanjske hiše. Pri primeru 
sem se osredotočil na gradbeno – obrtniška dela. Cilj predstavitve primera je pripraviti plan 
ob upoštevanju časa, stroškov in sredstev ter ob izvajanju projekta ta plan nadzirati in 
sprejemati ukrepe. Kot dodatni možnosti uporabe sem predstavil tudi funkciji ("Bid-
Analysis") in ("Layout"), s katerima analiziramo ponudbe in razporejamo objekte na 
gradbišču. Projekt izgradnje hiše sem analiziral tudi z uveljavljenim programskim orodjem 
Microsoft Project in v petem poglavju predstavil glavne razlike med programoma.   
 
V prvem delu sem s pomočjo funkcije ("Bid-Analysis") analiziral soponudnike in na podlagi 
te analize določil višino (oceno) pribitka k ceni v ponudbi ("Markup"). V drugem in tretjem 
delu sem določil optimalno razporeditev objektov na gradbišču in pripravil plan izvedbe 
projekta ter kontroliral plan ob dejanski realizaciji. 
 
Projekt predstavlja izgradnjo manjše enodružinske hiše, ki bo na željo investitorja zgrajena v 
40 dneh v okvirni vrednosti 13 mio. SIT. Objekt je grajen kot armiranobetonska konstrukcija 
z opečnimi zidovi. Stropna plošča je izvedena kot monolitna AB plošča ustrezne debeline. 
Zunanji in notranji zidovi so iz opečnega modularca in ustrezno obdelani. Streha objekta je 
dvokapna iz opečne kritine in zaključena s kleparsko obdelavo.  
 
Investitor je pripravil vso potrebno projektno dokumentacijo (načrte, popise del, itd.) in jo 
razposlal večim gradbenim podjetjem z namenom, da izbere najugodnejšega ponudnika. 
Objekt, ki je predmet projekta, je prikazan na sliki 25: 
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Slika 25: Videz  objekta  po končanem projektu 
 
 
5.1 Analiza soponudnikov in priprava ponudbe 
 
Podjetja se lotijo priprave ponudbe na različne načine. Nekateri določajo ceno ponudbe s 
pomočjo kalkulacij posameznih postavk, drugi s pomočjo zbiranja ponudb pri drugih 
izvajalcih. Za podjetje je uspeh pri izdelavi ponudbe dosežen, ko je ponudba izbrana kot 
najugodnejša, ob tem, da hkrati zagotavlja določeni dobiček. Pri tem je pomembno doseči 
ravnotežje med želenim dobičkom in možnostjo pridobitve posla.  
 
Z Easyplanom sem s pomočjo funkcije ("Bid-Analysis") analiziral več ponudnikov in njihovih 
ponudb in določil oceno pribitka k ceni, izraženo v odstotkih. Z določevanjem ocene 
optimiziram dobiček glede na stroške ponudbe v pripravi in cen ponudb konkurence v 
preteklosti.  
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V Easyplan meniju izberem (Utilities → Competitor Analysis an Markup Estimation) in na 
zaslonu se odpreta dve povezavi. Za dodajanje preteklih ponudb izberem ("Add/Delete 
Historical Bids") in odpre se preglednica, v katero vpišem tip projekta in imena podjetij z 
njihovimi cenami preteklih ponudb (slika 26). Predstavljene vrednosti v preglednosti temeljijo 
na slovenski gradbeni ponudbi. 
 
 
 
 
Slika 26: Vnos podatkov o preteklih ponudbah 
 
 
Z izbiro ukaza ("Main Menu") se vrnem v glavno okno, kjer z izbiro ukaza ("Analyse a New 
Bid") določim pribitek k ceni. Na desni strani okna izberem različna podjetja, na levi pa tip 
projekta (zgradba, most, bolnišnica, itd.) in višino stroškov (slika 27). Program na podlagi 
statistične analize določi pesimistično in optimistično oceno, ki jo vkalkuliramo v ponudbeno 
ceno za izgradnjo stanovanjske hiše. Vrednosti, ki jih za pribitek k ceni določi program, sta 
4,8 % (pesimistična ocena) in 6,4% (optimistična ocena). V ponudbeni ceni upoštevam 
optimistično oceno v višini 6,4 odstotkov.  
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Slika 27: Določitev pribitka k ceni 
 
5.2 Razporeditev objektov na gradbišču 
 
Glede na dimenzije gradbiščnega prostora in objekte, ki morajo biti na gradbišču, sem s 
programom Easyplan določil optimalno razporeditev vseh začasnih objektov. 
 
Na gradbiščnem prostoru dimenzij 18 x 22 m je postavljenih pet objektov, od katerih so štirje 
objekti začasni (premični), en objekt pa je na gradbišču nepremičen. Nepremični objekt na 
gradbišču je električna omara (št. 5), začasni objekti na gradbišču pa so: 
• deponija odpadnega materiala (št. 3), 
• skladišče gradbenega materiala (št. 2), 
• prenosno stranišče (št. 4), 
• pisarniški kontejner (št. 1). 
 
Tlorisne dimenzije gradbenega objekta so 8 x 11 m. V tem območju poteka izvajanje gradnje, 
zato tudi ni možna postavitev objektov. 
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Postavim se na pogled v meniju (Utilities → Site Layout Optimization), odpre se okno z 
ukazom "Menu" z navodili. Preprosto sledim tem navodilom v zaporedju in določim: 
• dolžino gradbišča 22m, 
• širino gradbišča 18m, 
• pet objektov na gradbiču,  
• en objekt je nepremičen (električna omara). 
 
Program zriše tloris gradbiščnega prostora, v katerem označim vseh pet objektov in območje 
gradnje, kjer ni možna postavitev objektov. V naslednjem koraku v tabelo definiram zaželjeno 
oddaljenost med posameznimi objekti. Oddaljenost definiram z vrednostmi med -100 in 100, 
kjer vrednost -100 pomeni veliko oddaljenost med dvema objektoma, vrednost 100 pa 
pomeni, da sta objekta bliže skupaj. Vmesne vrednosti pomenijo večjo oz. manjšo oddaljenost 
med dvema objektoma. 
 
Ko določim vse parametre, izberem v meniju ukaz "Optimize the location of all facilities", ki 
optimizira razporeditev vseh objektov na gradbišču. Program je izbral razporeditev, ki jo 
prikazuje slika 28. 
 
Program je smiselno razporedil vseh pet objektov, saj sta deponija (št. 3) in stranišče (št. 4) 
skupaj, medtem ko so skladišče materiala (št. 2), pisarniški kontejner (št. 1) in električna 
omara (št. 5) primerno oddaljeni. 
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Slika 28: Razporeditev objektov na gradbišču 
 
5.3 Priprava in spremljanje plana med izvajanjem projekta 
 
Na podlagi ciljev, ki jih je določil investitor, je bilo potrebno pripraviti generalni plan, ki bo 
zagotovil uspešno končanje projekta. Eden glavnih ciljev projekta je poleg časovnih omejitev 
tudi projektni proračun, ki predstavlja zgornjo mejo denarnih sredstev, ki jih smemo nameniti 
izvedbi projekta, če želimo, da je le-ta tudi finančno uspešen. 
 
5.3.1 Planiranje projekta 
 
Pred pričetkom računalniškega planiranja projekta projektni tim identificira glavne aktivnosti 
in logične povezave med njimi. Projektni tim mora pri tem upoštevati vsa pogodbena 
določila. 
 
Vse informacije o projektu vpišem v okno za podajanje glavnih informacij (slika 29). 
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Slika 29: Okno za vpisovanje podatkov o projektu 
 
Celoten projekt je razdeljen na 13 aktivnosti, ki jih vpišem v tabelo (Project→Activities and 
Estimates). Easyplan pri povezovanju med aktivnostmi omogoča le povezavo               
("Finish-to-start"). Za izvedbo posamezne aktivnosti predvidim različne metode dela z 
različno dinamiko časa in stroškov, ter določim faktor produktivnosti v vrednosti 1 (slika 30). 
Vsaka aktivnost zahteva dva delavca (D1), dnevna uporaba pa je omejena na štiri delavce. 
 
 
 
 
Slika 30: Aktivnosti v projektu 
 
Aktivnosti med seboj povežem v pogledu ("Schedule") z vpisovanjem predhodnih aktivnosti. 
V pogledu ("Network") preverim mrežni diagram in povezanost med aktivnostmi. 
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Ko določim vse podatke o projektu in aktivnostih, optimiziram plan z izbiro v meniju (Project 
→ Optimize shedule). Odpre se pogovorno okno, ki nudi možnost izbire treh kriterijev 
optimizacije. Izberem ukaz "Try to meet deadline and resource limits", s katerim zadostim 
omejitvi virov in zaključim projekt v predpisanem roku.  
 
Program izbere plan, ki se zaključi 17.6.2006 v roku 40 dni s predvidenim stroškom 
57.000,00 $ oziroma cca. 11.172.000,00 SIT. Plan porabe finančnih sredstev je prikazan na 
diagramu finančnega toka projekta (slika 31). 
 
 
 
 
Slika 31: Diagram finančnega toka projekta ("Cash flow") 
 
5.3.2 Shranjevanje osnovnega projektnega plana 
 
Pred pričetkom izvajanja projekta shranim plan, ki ga program izbere kot optimalnega glede 
na podane zahteve. V vodiču izberem ukaz ("Baseline") in shranim plan na dan začetka 
projekta. Ko shranim osnovni ("Baseline") plan, Easyplan samodejno shrani osnovne 
projektne informacije (trajanje, začetni in končni datum, dodeljene stroške) v posebna polja v 
obliki tabele. Osnovni plan predstavlja idealni plan, ki služi kot osnova za kasnejšo 
primerjavo trenutnega stanja projekta z izhodiščnim planom. 
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5.3.3 Spremljanje in kontrola projekta 
 
Pred začetkom izvajanja del sem pripravil osnovni plan, ki predvideva izvajanje projekta vse 
do njegovega zaključka in predstavlja osnovo za spremljanje in kontroliranje. Informacije o 
poteku izvajanja projekta primerjam z načrtovanimi in plan po potrebi posodobim, da ustreza 
vedno novim okoliščinam. 
 
Izvajanje vsakodnevno spremljam za vsako posamezno aktivnost preko ukaza ("Progress") v 
vodiču, v katerem beležim podatek o višini realiziranega dela v odstotkih (slika 32). Podatki 
se v času izvajanja projekta spreminjajo in na osnovi tega je mogoče primerjati in ovrednotiti 
napredovanje projekta.  
 
 
 
Slika 32: Beleženje podatkov o izvajanih aktivnostih 
 
Projekt se začne 1.6.2006 z dvodnevno pripravo gradbišča in nadaljuje z izkopom gradbene 
jame, kjer pa se že pojavi problem kamenine, ki ni bila predvidena v geomehanski študiji. Ta 
dan se dela ne izvajajo, zato se pojavi zaostanek za načrtovanim potekom del, za katero je 
odgovoren investitor. Četrti dan se dela nadeljujejo z uporabo vrtalnega stroja, tako da dela 
potekajo nemoteno štiri dni do zaključka izkopa gradbene jame (aktivnost 2). Temeljenje 
objekta (aktivnost 3) se začne z manjšo količino opravljenega dela od predvidene (le 25% od 
planiranih 50%), zaradi manjše zavzetosti izvajalca ob začetku izvajanja aktivnosti. Nadaljnje 
delo se izvaja z dvodnevno zamudo za planom. Po zaključku zidarskih del (aktivnost 4) se na 
objektu začne betoniranje konstrukcije (aktivnost 5). Zaradi vremenskih pogojev, ki 
onemogočajo delo, se dela drugi dan ustavijo. Naslednje dni dela potekajo nemoteno do 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      63                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
začetka aktivnosti 8, ko se delo ponovno ustavi zaradi nedobavljenih oken (odgovornost 
izvajalca).  
 
Z vsemi nastalimi zamudami se poveča zaostanek za planom za štiri dni. Deloma je za 
zamude odgovoren investitor, deloma pa si je nekaj zamude nabral tudi izvajalec sam. Pri 
naslednjih dejavnostih bo tako potrebno zamudo, ki jo je povzročil izvajalec, odpraviti z večjo 
produktivnostjo pri delu. 
 
Z zaključkom armirano-betonskih del na objektu so zaključena groba gradbena dela, tako  da 
lahko izvajalec začne z izdelavo strehe (aktivnost 6 in 7) ter z vgradnjo oken in vrat (aktivnost 
8). Vzporedno z izvajanjem krovsko kleparskih del se izvajajo dela na fasadi (aktivnost 9) in 
slikopleskarska dela znotraj objekta (aktivnost 10). Slikopleskarska dela se zaključijo pred 
planom, zato se zmanjša zamuda na tri dni. S tem ko se zaključijo dela na stenah in stropovih, 
je potrebno izdelati še zaključne tlake s parketom in keramiko (aktivnost 11). Pred 
zaključkom aktivnosti 11 izvajalec začne z urejanjem kopalnice, ki obsega polaganje 
keramike ter montažo sanitarne opreme (aktivnost 12). Pred zaključkom projekta je potrebno 
očistiti objekt in gradbiščni prostor ter odvoziti odpadni material. 
 
Obravnavani del projekta je bil uspešno zaključen 20.7.2006 s tridnevno zamudo. Za zamude 
je odgovoren investitor in vremenski pogoji, zato je bil izvajalec upravičen do podaljšanja 
roka izvedbe. 
 
5.4 Študija primera s pomočjo Microsoft Project-a 
 
5.4.1 Predstavitev programa Microsoft Project 
 
Microsoft Project (krajše MS Project) je v Sloveniji od sredine devetdesetih let najbolj 
razširjeno orodje za podporo planiranju in vodenju posamičnih projektov. Gre za relativno 
enostavno orodje za planiranje in nadzor časa, ljudi, stroškov in drugih materialnih virov v 
okviru nekega projekta.  
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Microsoft Project je plansko orodje za projektne managerje, jim zagotavlja uporabna orodja 
za sestavljanje projektnega plana, dodeljeuje obveznosti in uspešno dokončanje projekta.  
 
Organiziran je tako, da sledi celotnemu projektnemu ciklusu od prvotnega razvijanja plana in 
njegovega izvajanja do sledenja napredka in prilagajanja spremembam ter pripravljanja 
končnih poročil. Pri tem nam je v veliko pomoč vgrajeni interaktivni projektni vodič, ki nas 
korak za korakom vodi skozi vse pomembnejše faze projekta. 
 
Program nam nudi pomoč pri naslednjih vidikih projekta: 
• načrtovanje projekta: načrtovanje delovnih aktivnosti in podaktivnosti, načrtovanje 
časa, kadrov, stroškov ter drugih materialnih virov; 
• izvajanje projekta: pregled na hierarhično in časovno povezanostjo aktivnosti, pregled 
nad kadri, stroški in drugimi materialnimi viri; komunikacija znotraj projektne skupine 
in navzven. Pri tem nam pomaga z grafičnimi predstavitvami različnih vidikov 
projekta (npr. Gantt diagram ali gantogram za pregled nad hierarhičnim in časovnim 
zaporedjem aktivnosti), simulacijskimi analizami ter vpogledi (vodstva) v portfelj 
projekta v kateremkoli časovnem trenutku; 
• oblikovanje poročil (o aktivnostih, rokih, izvajalci, stroških). 
 
V nadaljevanju predstavljam primer izgradnje manjše enodružinske hiše s pomočjo uporabe 
programa MS Project. V prvem delu sem se osredotočil na pripravo plana, v drugem delu pa 
na dnevno spremljanje in stanje projekta. 
 
5.4.2 Načrtovanje projekta in priprava plana 
 
Projekt predstavlja izgradnjo manjše stanovanjske hiše, podobno kot v točki 4.12.3. 
Na začetku projekta po uvodnem definiranju odprem novo datoteko in vanjo vnesem osnovne 
informacije o projektu. Pri planiranju projekta bom izhajal iz začetnega datuma projekta 
(1.6.2006), kar pomeni da se aktivnosti prerazporedijo tako, da se začnejo takoj, ko je to 
možno ("As Soon As Possible"). Definiram datum začetka ("Start date"), program pa sam 
izračuna končni datum glede na trajanje aktivnosti. 
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Pri načrtovanju aktivnosti (opisu in časovni razporeditvi aktivnosti) si pomagam s tistim 
delom vodiča, ki se nanaša na ("Tasks"). Predhodno določene aktivnosti vpišem v tabelo in 
organiziram plan v bolj pregledno obliko, ki omogoča boljše upravljanje projekta. 
 
Nato nastavim projektni koledar (Tools → Change Working Time), ki definira delovne dneve 
in ure za celoten projekt. V projektu predvidim osemurni delovnik in delovne sobote. 
 
V pogledu ("Gantt  Chart") aktivnostim določim trajanje in jih med seboj ustrezno povežem. 
MS Project omogoča štiri različne povezave med aktivnostmi, sam izberem povezavo 
("Finish-to-start"), ki pomeni da se po končanju predhodne dejavnosti lahko začne naslednja 
dejavnost. S povezavo vseh 13 aktivnosti in določitvijo njihovega trajanja program določi rok 
končanja projekta na 18.7.2006. 
 
Morebitne dodatne projektne zahteve lahko zadovoljim z omejitvami, s katerimi lahko 
kontroliram začetek in konec katerekoli dejavnosti. Z dvoklikom na aktivnost (vrstico) pridem 
v že znano pogovorno okno ("Task Information"). Pod zavihkom ("Advanced") privzamem tip 
omejitve ("As Soon As Possible"), ki ne definira specifičnega datuma in omogoča, da se 
dejavnost prične čim prej. Vse ostale omejitve vežejo začetek ali konec aktivnosti na točno 
določeni datum. 
 
V MS Projectu lahko določimo kritično pot projekta, ki jo sestavljajo kritične aktivnosti, 
katerih dolžina vpliva na rok začetka ali konca projekta. Kritično pot projekta določim z 
ukazom (Format → Gantt Chart Wizard), s katerim odprem čarovnika za oblikovanje 
gantograma. V kolikor bi želel prikaz kritične poti v drugem oknu, izberem opcijo ("Critical 
Path"). Rdeče obarvane aktivnosti predstavljajo kritično pot projekta. Modro obarvane 
aktivnosti pa niso kritične, kar pomeni, da imajo pri izvajanju neko časovno rezervo. 
  
Za bolj realistično pripravo plana projekta vnesem v tabelo vire oziroma resurse, ki dejansko 
opravijo delo. Po predhodni določitvi aktivnosti, ki jih je treba opraviti, identificiram vire, ki 
jih potrebujem za to izvedbo. Pri vnašanju virov imamo na zaslonu izbran pregled, ki na 
zaslon izpiše tabelo virov (View → Resource Sheet) (slika 33). Vse vire, človeške in 
materialne, dodajam v tabelo virov tako, da jih ročno vnesem. Za vsak vir določim: 
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• ime vira ("Resource Name"), 
• vrsto vira ("Type"), materialni oziroma delovni vir,  
• koliko odstotkov delovnega časa bo določeni vir razpoložljiv za projekt ("Max. 
Units"), 
• določimo urno postavko za redno delo ("Std. Rate"), 
• določimo urno postavko za nadurno delo ("Ovr. Rate"), 
• stroške, ki nastanejo ob enkratni uporabi ("Cost/Use"), 
 
 
 
Slika 33: Tabela za vnos virov 
 
Vire aktivnostim dodajam tako, da z dvoklikom na aktivnost odpremo pogovorno okno ("Task 
Information"), zavihek ("Resources"). V stolpec vnesem vse vire, ki sodelujejo pri izvedbi  
aktivnosti in njihovo število.  
 
Z dodelitvijo virov aktivnostim MS Project sam izračuna predvidene stroške za vsako nalogo, 
sredstvo, aktivnost in projekt v celoti, kar je zelo koristno za pripravo proračuna projekta in 
njegovo kasnejše spremljanje. Celoten strošek izvedbe projekta znaša 11.082.520,00 SIT. 
 
Po končanem razporejanju virov preverim obremenjenost virov.  Pregled (View → Resource 
Sheet) preobremenjene vire obarva rdeče, pregled (View →  Resource Usage) pa prikaže 
dnevno obremenjenost virov. Ker sem v projektu predvidel dovolj virov, ne pride do 
preobremenjenosti le – teh. 
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5.4.3 Shranjevanje osnovnega plana 
 
Pred začetkom izvajanja projekta shranim osnovni projektni plan, ki sem ga razvil v fazi 
planiranja (Tools  → Tracking  → Baseline). Shranjen osnovni plan mi bo služil kot osnova 
za kasnejšo primerjavo trenutnega stanja projekta z izhodiščnim planom. 
 
5.4.4 Spremljanje izvajanja projekta 
 
Za uspešno spremljanje projekta je potrebno sprotno redno beleženje izvajanja posameznih 
aktivnosti. Informacije o napredovanju del dnevno beležimo na gradbišču in jih vnašamo v 
plan. Le-te v kombinaciji z osnovnim planom omogočajo primerjavo tekočega in prvotnega 
plana. 
 
Pri sledenju z MS Projectom si pomagam z vgrajenim naborom ikon ("Tracking"), ki nudi 
številne možnosti za posodabljanje. Izmed teh ikon izberem ikono ("Update Tasks") s katero 
beležim, kolikšen delež aktivnosti je že izveden ("% Complete"), popravim lahko dejansko 
trajanje ("Actual dur") in določim še ocenjeno preostalo trajanje naloge ("Remaining dur"). 
 
Izvedba projekta poteka enako kot v točki 4.12.3.3, zato ne bom opisoval poteka projekta, 
ampak se osredotočil na vnos podatkov o količini opravljenega dela. 
 
Pri izvajanju projekta za vsako aktivnost dnevno vnesem odstotek opravljene aktivnosti. Za 
aktivnost, pri kateri nastane zamuda (npr. aktivnost 2, tretji dan izvajanja del), odprem ikono 
za beleženje aktivnosti ("Update Tasks") in vpišem podatke, kot prikazuje slika 34. 
 
Izkop gradbene jame se začne z zamudo, zaradi kamenine v tleh, ki ni bila predvidena. 
Izvedba aktivnosti se tako iz predvidenega trajanja štirih, prestavi na pet dni. 
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Slika 34: Beleženje podatkov o aktivnosti 
 
Končanje projekta se uspešno zaključi na dan 21.7.2006 s tridnevno zamudo in za 452.930,00 
SIT prekoračenim planiranim proračunom. Za zamude je odgovoren investitor in vremenski 
pogoji, zato je bil izvajalec upravičen do podaljšanja roka izvedbe in poplačila stroškov. 
 
Grafično lahko potek projekta spremljam s prenosom podatkov v MS Excel, ki ima v ta 
namen vgrajen poseben čarovnik ("Gantt Chart Wizard"). Zaženem ga z ukazom (Analysis → 
Analyze Timescaled Data in Excel) in sledim korakom. Sam izberem graf poteka stroškov 
skozi projekt ("Cash flow"), ki je prikazan na sliki  35: 
 
 
Slika 35: Diagram finančnega toka projekta ("Cash flow") 
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5.4.5 Oblikovanje poročil     
 
Komunikacija predstavlja pomemben element uspešnega upravljanja projektov, saj zagotavlja 
zbiranje in posredovanje primernih informacij udeležencem projekta. Za predstavitev 
potrebnih projektnih informacij različnim skupinam v projektu lahko z pomočjo MS Projecta 
za ta namen uporabimo že vgrajena poročila o statusu projekta. Poročila oblikujem z ukazom 
(View → Reports), kjer izberem enega od naslednjih vrst poročil (slika 36): 
• pregledna poročila (Overview ...), 
• poročila o aktivnostih (Current Activities ...), 
• stroškovna poročila (Costs ...), 
• poročila o zadolžitvah (Assignements ...), 
• poročila o obremenitvah (Workload ...), 
• po meri narejena poročila (Custom ...). 
 
 
 
 
Slika 36: Izbira vrste poročila 
 
Dober pregled celotnega projekta predstavlja pregledno poročilo (Overview → Project 
Summary). V poročilu so prikazani podatki o statusu projekta, kot so trajanje, stroški, podatki 
o virih.  
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6 PRIMERJAVA PROGRAMOV EASYPLAN IN MS PROJECT 
 
Pri uporabi programov Easyplan in MS Project so za uporabnika pomembne naslednje 
razlike:  
• V Easyplanu omejena dolžina trajanja projekta na 211 dni, zaradi omejenega števila 
stolpcev v programu Excel. MS Project časovno omogoča pripravo mnogo daljšega 
plana, 
 
• Možnost planiranja s tremi različnimi ocenami stroškov v programu Easyplan, od 
najcenejše do najdražje metode dela. Pri MS Projectu stroške za izvajanje aktivnosti 
določimo z vpisovanjem virov v tabelo in porabo le – teh, torej le ena metoda dela. 
 
• Easyplan omogoča prilagoditev plana glede na letni čas gradnje. Produktivnost 
prilagajamo s faktorjem produktivnosti v vrednostih od 0 do 1.  
 
• V Easyplanu so aktivnosti med seboj povezane le z povezavo Finish to Start, med tem 
ko MS project omogoča štiri tipe povezav: 
1. Finish-to-Start (FS) 
2. Start-to-Finish (SF) 
3. Start-to-Start (SS) 
4. Finish-to-Finish (FF) 
 
• Oba programa omogočata prikaz plana projekta v obliki mrežnega diagrama (Network 
diagram), 
 
• MS Project omogoča izračun kritične poti. Kritično pot projekta sestavljajo kritične 
aktivnosti, katerih dolžina vpliva na rok začetka ali konca projekta. Torej, če se 
podaljša čas izvajanja aktivnosti, ki predstavlja del kritične poti, se bo podaljšalo 
celotno trajanje projekta. MS Project glede na vpisane podatke določi, katere 
aktivnosti so kritične in kakšna je kritična pot projekta. 
Easyplan izračuna kritične poti ne omogoča. 
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• Ker deluje Easyplan na osnovi Excela, lahko z njim preko ukaza ("Reports") 
oblikujemo najrazličnejše grafe, npr. graf denarnega toka, analiza zaslužene vrednosti, 
itd.. MS Project ne omogoča izdelave grafov oz. diagramov, lahko pa podatke iz 
projektnega plana prenesemo v program MS Excel ter na njihovi osnovi ustvarimo 
grafe.  
 
• Posodabljanje napredka je pri uporabi Easyplana preglednejše kot v MS Projectu. Za 
izvajano aktivnost dnevno vpisujem količino opravljenega dela v odstotkih 
neposredno v pogovorno okno. V primeru, da delo zaostaja za planom, preprosto 
vpišem odgovornega za zamudo, npr. investitor, izvajalec, vreme. 
 
• Dobra lastnost MS Projecta je, da omogoča izdelavo najrazličnejših poročil o statusu 
projekta. Tako je možno izdelati pregledna poročila, poročila o aktivnostih, stroškovna 
poročila,… 
 
• Easyplan je prilagojen specialnim potrebam gradbenih projektov in vsebuje nekaj 
dodatnih funkcij, kot so organizacija gradbišča, določevanje pribitkov v ponudbeni 
ceni in analiza vzrokov zamud. 
 
Po analiziranju (spoznavanju) in uporabi obeh programov lahko zaključim, da program 
Easyplan sicer nudi nekaj dodatnih uporabnih funkcij, vendar je za kompleksnejšo uporabo in 
uporabo pri večjih projektih primernejši program Microsoft Project. To izvira iz dejstva, da je 
Easyplan zamišljen kot učni pripomoček za študente pri usvajanju osnov računalniško 
podprtega vodenja projekta, ne pa za profesionalno rabo. Prednosti Easyplana so predvsem: 
• funkcija za analizo soponudnikov in določevanje pribitka k ceni,  
• možnost ocene stroškov za tri različne metode del, ki temelji na TCT analizi, 
• optimizacija plana glede na projektne zahteve, 
• možnost spremljave izvajanja projekta z vnosom količine opravljenega dela, 
• analiza vzrokov za zamude, 
• določanje razporeditve začasnih objektov na gradbišču.  
 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      72                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
Ne nazadnje velja tudi omeniti, da je Easyplan (v nasprotju z MS Projectom) dostopen 
brezplačno ("freewere"). 
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7 ZAKLJUČEK 
 
Zaradi velike konkurence in hitrih sprememb na trgu so podjetja, če želijo biti poslovno 
uspešna, prisiljena k stalnemu izboljševanju obstoječih in razvoju novih proizvodov, storitev 
ter organizacije poslovanja. Zaradi opisanega postajajo projekti in projektni management 
vedno bolj pomemben dejavnik konkurenčne sposobnosti podjetij in ostalih organizacij. 
 
V prvem delu diplomske naloge sem obravnaval vidike managementa gradbenih projektov, od 
planiranja, ki vnaprej predvideva potek izvajanja potrebnih del, do spremljanja in korigiranja 
shranjenega osnovnega plana. Osnovni rezultat planiranja je plan, ki pa ni dokončen, saj ga je 
treba v fazi izvajanja posodabljati, da ustreza trenutnim razmeram. 
  
Vse večji napredek v računalništvu in vedno večja zmogljivost računalniških orodij omogoča 
hitrejše reševanje kompleksnejših problemov. Napredek v tej smeri vpliva na razvoj 
programske opreme za planiranje časa, virov in stroškov projekta. Vsem, ki se ukvarjajo s 
planiranjem in spremljanjem projektov, omogoča različna programska oprema vplivanje na 
potek realizacije in s tem uspešno končanje projekta.  
 
Programsko orodje Easyplan, ki sem ga predstavil v drugem delu diplome, je namenjeno 
planiranju in spremljanju predvsem gradbenih projektov, omogoča pa tudi uporabo dodatnih 
funkcij, katere so uporabne v fazi priprave na izvedbo projekta.   
 
Ugotovimo lahko, da je program Easyplan primerno učno orodje za začetnike, ki se šele 
spoznavajo z osnovami projektnega vodenja in možnostmi uporabe ustrezne programske 
opreme. Gre za pregleden program, ki omogoča dobro izdelavo plana dela, oceno stroškov za  
različne metode dela in v fazi izvajanja del pregledno spremljanje in posodabljanje napredka. 
Uporabnost programa se pokaže tudi pri dodatnih funkcijah, s katerimi ocenimo višino 
indirektnih stroškov, ocenimo pribitek k ceni v fazi izdelave ponudbe ter izdelamo skico 
razporeditve objektov na gradbišču. Zaradi svoje nazornosti nudi program alternativo MS 
Projectu zlasti v visokošolskem izobraževanju bodočih gradbenih inženirjev. Zavedati pa se 
moramo, da program predvsem zaradi omejitev velikosti primera (oz. števila možnih 
aktivnosti) ni primeren za profesionalno uporabo pri vodenju večjih gradbenih projektov.  
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      74                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
VIRI IN LITERATURA 
 
Hegazy, T. 2002. Computer – Based  Construction Project Management. Waterloo, University 
of Waterloo: 385 str. 
 
Hegazy, T. 2002. Easyplan – Softwere for Simplified Project Management: 
http://www.civil.uwaterloo.ca/tarek/hegazyfre1.html 
 
Šelih, J. 2005. Vodenje gradbenih projektov, delovno gradivo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: 86 str. 
 
Pšunder, M. 1997. Vodenje gradbenih projektov, študijsko gradivo. Maribor, Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo: 17 str. 
 
Pšunder, M. 1991. Ekonomika gradbene proizvodnje. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije: 
153 str. 
 
Rodošek, E. 1985. Operativno planiranje. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo: 237 str.  
 
Rodošek, E. 1998. Organizacija gradbenih del. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo: 192 str.  
 
Rant M., Jeraj M., Ljubič T. 1998. Vodenje projektov. Radovljica, POIS: 276 str.  
 
Mawdesley M., Askew W., O'Reilly M. 1997. Planning and controlling construction projects: 
the best laid plans. Harlow, Addison Wesley Longman: 405 str. 
 
Rauh, P. 2003. Kako uspešno izvajati projektno delo, specialistično delo. Ljubljana, Univerza 
v Ljubljani, Ekonomska fakulteta: 56 str. 
 
GREISER, G. 2006. Uporaba programske opreme Easyplan v planiranju gradbenega projekta      75                      
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer                                         
 
Stover, Teresa S. 2003. Microsoft Project Version 2002 Inside Out, Redmond, Washington, 
Microsoft Press: 525 str. 
 
Kern, T. 2002. CA – Super Project for Microsoft Windows, študijsko gradivo. Ljubljana: 95 
str.  
 
Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/.2002. Ur. l. Rs, št. 110/2002: 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO3490.html 
